


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 40 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 31 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 17 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 27 g

RIMOZIONI 27 g

Rimozione di manti di copertura e opere complement 4 g

Rimozione di manto impermeabile 4 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Rimozione di opere in ferro 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Rimozione di serramenti 24 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di rivestimenti 1 g

Rimozione di copertine in pietra 1 g

OPERE EDILI 25 g

Opere in legno e ferro 13 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

MURATURA 2 g

Strutture in elevazione in muratura 2 g

Realizzazione di murature in elevazione 2 g

Opere in pietra 2 g

Posa di soglie e copertine in pietra 2 g

Posa in opera di soglie e copertine muro 2 g

OPERE EDILI IN COPERTURA 25 g

Impermeabilizzazioni 11 g

Impermeabilizzazione di coperture 11 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 11 g

Isolamenti termici e acustici 11 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polim 11 g

Opere di lattoneria 14 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Ripassamento della gronda del cornicione 3 g

OPERE EDILI RIPRISTINI 2 g

Ripristini di intonaci esterni 2 g

Pulitura di intonaci esterni 1 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 2 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 10 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Serramenti 10 g

Montaggio di porte per esterni 3 g
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