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PARTE I
NORME CONTRATTUALI

CAPO I - DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 1’esecuzione dei lavori necessari
per I’ “Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo”, secondo il progetto a firma dell'Arch. Maria
Teresa NOTO, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Cuorgné.

ART. 2 MODALITA’ E AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori sono appaltati a corpo. L'importo complessivo dei lavori ¢ oneri compresi nell'appalto ammonta a
€.261.996,26 di cui ed €.5.283,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Le categorie di lavoro, le aliquote percentuali e ’incidenza degli oneri per la sicurezza sono riportati nella
tabella 1 di seguito allegata.

Le categorie di lavoro cosi definite corrispondono a gruppi di lavorazioni ritenute omogenee il cui corrispettivo &
previsto a corpo; i pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, di ciascuna delle quali verra contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita, secondo le modalita di
cui all’articolo 48 del presente capitolato.

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto ¢ riportata nell’articolo 3.

La descrizione analitica ¢ riportata nel Progetto Esecutivo e nei vari articoli di capitolato.

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto dei
Lavori Pubblici ex D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e a quelle previste nel presente Capitolato Speciale.
L’importo dei lavori a corpo & comprensivo di tutti gli oneri inerenti 1’esecuzione dei lavori, nonché le opere
provvisionali e ponteggi e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste
necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa
non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Committente, complete e
finite in ogni loro particolare.

La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in pill o in meno rispetto al progetto e ordinate daila
Committente e dal D.L. avverra sulla scorta delle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel Capitolato Generale
di Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000 n.145 e s.m. ¢ i., applicando alle quantita ottenute i
prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi da assoggettarsi al ribasso percentuale indicato dall’ Appaltatore in
sede di offerta.

Per lavorazioni non previste si fara riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre
2017, e se non previsti, si provvedera, alla formazione di nuovi prezzi desunti mediante analisi determinate nel
rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m. ¢ i., da assoggettarsi al ribasso percentuale indicato
dall'Appaltatore in sede di offerta.

Resta inteso che il ribasso percentuale ¢ esteso a tutti i prezzi unitari di nuova formazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto, ¢ soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della
Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata dalla Committente medesima
su richiesta dell' Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

La Committente si riserva di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarre motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

La categoria prevalente e le lavorazioni subappaltabili o scorporabili, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.P.R.
207/2010, sono riportate nella zabella 2 di seguito allegata.

E altresi di seguito riportato nella rabella 3 il quadro dell’incidenza percentuale della quantita di mano d’opera
per le diverse categorie di cui si compone 1’opera e nella tabella I Categorie dei lavori, aliquote percentuali e
incidenza della manodopera.




Tabella 1 - Categorie dei lavori, aliquote percentuali e incidenza della manodopera

. . Importo lavori Importo manodopera
Corpo Categoria Lavori TOTALE TOTALE
€ % €
1 Edifici civili e industriali (OG1) 172.279,16 40,52% 69.799,66
2 Strutture in legno (0OS32) 52.349,33 43,73% 22.893,98
Finiture di opere generali in
3 materiali lignei, plastici, metallici, 37.367,77 11,87% 4.435,55
vetrosi, ecc. (0S6)
| TOTALE | 261.996,26 | 97.129,19
Tabella 2 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
CATEGORIA OPERE GENERALI
- PREVALENTE IMPORTO EURO
Edifici civili e industriali (OG1) € 172.279,16
Strutture in legno (0S32) € 52.349,33
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici, vetrosi, ecc. (0S6) € 37.367,71
€ 261.996,26




NALE

Tabella 3 - Incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera

INCIDENZA VOCE | % INCIDENZA
N. CATEGORIA LAVORI IMPORTO MANODOPERA
OA) €
1 Edifici civili e industriali (OG1) 172.279,16
Progr. 1 729,60 27,25% 198,82
Progr. 2 6.522,00|  77.29% 5,040.85
Progr. 3 928,80 25,85% 240,09
Progr. 4 3.178,56 0,00% -
Progr. 5 32.300,07 0,00% .
Progr, 6 1.352,79 100,00% 1.352,79
Progr. 7 8,755,50 100,00% 8.755,50
Progr. 8 1.753.97 70,22% 1.231,64
Progr. 9 25.367,59 52,02% 13,196,22
Progr. 10 24.709,12 68,13% 16.834,32
Progr, 11 8.044,60 79,60% 6.403,50
Progr. 12 23.310,18 27,62% 6.438,27
Proer. 13 612,18 44,13% 270,16
Progr. 17 50,02 40,01% 20,01
Progr. 18 548,00 36,51% 200,07
Progr, 19 3,317,92 16,08% 533,52
Progr. 21 15.637,03 37,80% 5.910,80
Progr. 22 687,72 55,83% 383,95
Progr. 23 3.595.75 63,80% 2.294,09
Progr, 24 4.457,63 0,00% -
Progr. 25 28032 |  63.95% 179,26
Progr. 26 856,44 36,18% 309,86
Progr. 28 360,98 0,00% =
Progr. 29 406,12 0,00% 5
Progr. 30 3,085,20 0,00% S
Progr. 31 20,30 0,00% .
Progr. 32 31,92 0,00% -
Progr. 33 70,38 0,00% _
Progr. 34 35,46 0,00% -
Progr. 35 35,22 0,00% _
Progr. 36 97.92 0,00% _
Progr. 37 270,78 0,00% _
Progr. 38 25721 0,00% =
Progr, 39 157,94 0,00% -
Progr. 40 158,80 0,00% N
Progr. 41 95,20 0,00% .
Progr. 42 135,40 0,00% _
Progr. 43 37,10 0,00% E
Progr. 44 27,44 21,58% 5.92
Tot.|  69.799,66 40,52%
2 Strutture in legno (OS32) 52.349,33
Progr. 14 13.228.96 99,37% 13,145,62
Progr. 15 26.138,89 8,26% 2.159,07
Proge. 16 9.103,14 |  83.37% 7.589,29
Progr. 20 3.878,34 0,00% _
Tot. |  22.893,98 43,73%




Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici, 37.367,77
vetrosi, ecc. (0S6)

Progr. 27 37.367,77 11,87% 4.435,55

Tot. 4.435,55 11,87%

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, con riferimento alle
tavole di progetto, salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione lavori.

L’intervento ad oggetto “Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo”, prevede la realizzazione delle
necessarie lavorazioni per la realizzazione di tre nuovi corpi ospitanti loculi e cellette ossario, ed in particolare i
seguenti:

impostazione dell’area di cantiere sulla base delle disposizioni contenute nel PSC a complemento del
presente progetto esecutivo;
montaggio, smontaggio ed adeguamento del ponteggio perimetrale;
disfacimento di pavimentazione bituminosa e cordolatura esistente con accatastamento del materiale
utilizzabile, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione, con carico e trasporto dei detriti alle
pubbliche discariche
rimozione della fontana esistente, per valutazione riposizionamento della stessa in opportuna sede;
rimozione dei trovanti in roccia esistenti nell’area di cantiere e valutazione riposizionamento degli stessi
in opportuna sede;
scavo generale di splateamento per la formazione di elementi di fondazione con carico, scarico ed dei
materiali di risulta;
provvista e spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo, per uno spessore finito di
almeno 25 cm;
scavo in trincea per la posa di predisposizioni del sistema di raccolta e smaltimento acqua superficiale e
successivo reinterro;
realizzazione del magrone cementizio tipo 32,5 R da centrale di betonaggio e getta in opera con
autobetoniera;
formazione di platea di fondazione in c.a. classe di resistenza a compressione minima C25/30, sulla
base di apposito progetto strutturale, mediante preparazione del piano per il getto, posa di casseri per il
contenimento dei getti di cls e dell’armatura metallica in rete elettrosaldata, getto e vibratura dello
stesso in cls con fornito da centrale di betonaggio mediante autobetoniera con pompa;
fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione con larghezza massima 20 mm con dilatazione con
larghezza massima 20 mm con dilatazione 5 mm (+3/-2). Corpo centrale in elastomero ed allette in
alluminio. Posato a perfetta regola d'arte e sigillato con resina epossidica di incollaggio, compreso ogni
materiale speciale, oneri e magistero.
formazione degli elementi strutturali di elevazione e dei solai dei loculi e delle cellette in c.a. classe di
resistenza a compressione minima C25/30, sulla base delle dimensioni e calcoli di progetto strutturale
mediante: posa di casseri per il contenimento dei getti di cls e dell’armatura metallica, getto e vibratura
dello stesso in cls con fornito da centrale di betonaggio mediante autobetoniera con pompa; si precisa
che per la casseratura dei loculi e delle cellette ossario viene previsto ’utilizzo di blocchi di poliuretano
espanso;
realizzazione di tetto mediante orditura portante e secondaria in legno lamellare, con stesa di almeno
due riprese di protettivi filmogeni , costituita da travi, listelli, assito ligneo, listelli, manto di copertura
in lamiera, come da voce seguente;
Fornitura e posa in opera di lastre rette adatte per copertura tipo "sintech future 555", in alluminio
preverniciato con ciclo poliestere liquido ,garanzia 10 anni finitura esterna, nei colori standard RAL in
lega speciale certificata 5754 H18/28 , spessore 7/10 , realizzato con profili ad elementi continui
laminati a freddo, fissate all’orditura sottostante in listelli di abete con apposite staffe inox sagomate per
il bloccaggio ad incastro del profilo in corrispondenza del canaletto inferiore senza proferire alcun
fissaggio meccanico alla lastra.

Caratteristiche tecniche principali

altezza greca superiore esterna 44,5 mm

larghezza utile profilo 574 mm




pendenza minima prevista 0,5%

pedonabilita della lastra ottima sino a 1,20 ml appoggio
Caratteristiche meccaniche

alluminio lega 5754 H 18/28

lato esterno finitura preverniciato poliestere liquido
lato interno finitura primer in tinta

spessore nominale 0,7 mm

carico di snervamento 260 MPa

carico di rottura 300 Mpa

durezza Brinnel min. 87

reazione al fuoco : Euro classe Al classe 0 non infiammabile

— Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata
singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute
dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della
normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. I[nstallazione conforme alle
indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e
chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di
lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi
accessori per la linea.Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il
manto di copertura metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremita in alluminio. Profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm).
Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso
di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di
estremitd). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°l morsetto serracavo in lega di
alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14
chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di
bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10
mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli
ancoraggi < 8,5 KN, completa di:

— Punto fisso di ancoraggio sottotegola rigido - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio
contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio AISI 304 con piatto
pressopiegato con sagomatura per appoggio su parte piana delle tegole.Dotato di n. 2 fori per
fissaggio ad asola di aggancio per DPI. Installazione conforme alle indicazioni del produttore,
al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione
o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di
dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori
di fissaggio.

— Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera
di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx.
Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e
manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.

— rivestimento in tavole liscie o in petline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate,
maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2, idoneamente
trattato mediante resine sintetiche protettive, da realizzarsi su tutta la superficie della copertura, anche
nelle parti non a vista;

— formazione del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche mediante faldaleria in lamiera di
verniciata (gronde, converse,) pluviali in pvc, oltre pozzetti e relativi chiusini in materiale al piede di
ogni pluviale e realizzazione del primo tratto di rete di collegamento alla fognatura;

— realizzazione del marciapiede di camminamento del portico mediante massetto cementizio e successiva
posa di lastre lapidee in pietra di Luserna;

— chiusura dei loculi, delle cellette e rivestimento dei setti di facciata mediante lastre di marmo di Carrara
sp 2 cm fissate con borchie metalliche ottonate nel numero di 1 per angolo, in particolare per tutfi i
loculi chiusi di fronte e per le cellette funerarie;

— pulizia dell’area interessata dal cantiere e rimozione dello stesso.

Tutte le lavorazioni dovranno eseguirsi a perfetta regola d’arte e nel rispetto, per quanto applicabili, delle
prescrizioni del D.M. 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e




lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. In particolare si rimanda
all’art. 44 del Disciplinare descrittivo e prestazionale.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dai
documenti allegati al contratto e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verra meglio precisato
dalla Direzione Lavori.

In caso di contrasti di indicazioni, quantitd e dimensioni delle opere, eventualmente contenuti nei documenti
facenti parte dell'appalto, verra assunta la prescrizione pill favorevole per la Stazione Appaltante.

ART. 5 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

Nessuna opera, ¢ da considerarsi esclusa dall'appalto per dare compiuta la realizzazione dell’intervento in tutte le
sue parti.

Qualora la Committente abbia necessita di occupare od utilizzare, il lavoro realizzato ovvero parte del lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo finale, pud come successivamente indicato nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto, procedere alla presa in consegna anticipata secondo le modalitd previste dall'art. 230 del
D.P.R.207/2010 e s.m. e i..

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell' Appaltatore.

Direzione lavori: come meglio specificato al successivo art. 8 del presente Capitolato, per I'esecuzione dei lavori
il Direttore dei Lavori sara individuato prima dell’inizio degli stessi.

11 Direttore dei Lavori potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui
I'Appaltatore sara tenuto a far capo in sua assenza.

I1 Direttore dei Lavori avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterra
inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore, o dei suoi
fornitori, come pure di vietare I'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell' Appaltatore che egli ritenesse
inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che I'Appaltatore intendesse loro affidare.

Egli fornira all'Appaltatore, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto gia
contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualita
di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, I'Appaltatore
sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire
senza compenso alcuni quanto esso avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni a forniture extra -contrattuali di qualsiasi genere che non siano state
preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e alla sostituzione
dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si rinvia a quanto espressamente disciplinato negli
artt. 15 -16 - 17 del D.M. LL.PP. del 19/4/2000 n. 145.

CAPO II - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

In fase esecutiva dovranno fare parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
L’offerta economica prodotta dall’ Appaltatore in sede di gara;

Le dichiarazioni prodotte dall’ Appaltatore a corredo dell” offerta economica;

11 Capitolato Speciale di Appalto;

11 Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M.LL.PP. 145/2000;

Il Cronoprogramma;

Il Computo metrico estimativo;

L’elenco prezzi unitari;

Tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto;

11 piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
11 piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera ¢) del D.L

Le polizze di garanzia.

RS ERMe an o

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver
sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto ed in genere dai
documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il
progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.




Le quantita riportate nel computo metrico estimativo hanno valore meramente indicativo finalizzato alla stima
dell’opera in fase di progetto, e non potranno costituire per nessuna ragione motivo di contestazione nel corso
dei lavori, ferma restando la responsabilita dell’appaltatore in ordine alla compiuta valutazione in sede di offerta
per il compimento e la realizzazione dell’opera.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi
ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi
mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per
ritrovamenti fortuiti 0 a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant’altro potra essere comandato dalle
competenti Soprintendenze che hanno il controllo ¢ la sorveglianza ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo
dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilita di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate,
relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e
simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo
spostamento dell’infrastruttura stessa;

d) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprieta confinanti, per le quali sia necessario
procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione
delle condizioni del fuogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt.
1171e 1172 C.C;

e) aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere e di avere verificato 1'idoneita dei propri
mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;

f) di aver giudicato, nell’effettuare 1’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni
o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause
di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo 36 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso
il Capitolato generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.

In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento ¢ I’ Appaltatore non
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono I'imminente esecuzione dei lavori.

ART. 8 INCARICATI DELLA COMMITTENTE

La Committente si riserva la facolta di nominare la medesima persona in una o piu delle figure seguenti
attualmente previste dalla legislazione vigente.

A -DIRETTORE DEI LAVORI

I1 Direttore dei lavori sara individuato prima dell’inizio dei lavori stessi.
La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per quanto
attiene I'esecuzione tecnica ed economica, € ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in
applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterra costanti
rapporti. In linea di massima, i suoi compiti sono:
a. 1l Direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto e al contratto.




b. 1l Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con 1’Appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

c. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

d. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dal D.Lgs. 50/16 e dal D.M. LL.PP. 145/2000, nonché: verificare in occasione dell'emissione di ogni
Stato di Avanzamento Lavori il possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

B- COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera viene nominato dalla
Committente, D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i., che contestualmente lo comunica all'Appaltatore. Svolge le funzioni
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..

C -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente intervento per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ¢ 1’Arch. Katia MASSOGLIA Istruttore Direttivo del Settore
Tecnico del Comune di Cuorgné e svolge le funzioni, pertinenti all’oggetto del presente Appalto secondo gli
indirizzi e le responsabilita individuate all’Artt. 9 ¢ 10 e del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m. e i..

La tipologia e ’entita dell’intervento, richiede la predisposizione di piano di sicurezza ai sensi dell’art. 90 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. L’impresa aggiudicataria sara comunque tenuta alla produzione di piano di sicurezza
sostitutivo.

ART.9 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni della D. Lgs 50/16, del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. e del D.M. 145/2000,
¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono
su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto prevarranno le clausole del

Capitolato Speciale d’ Appalto.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e comunque non specificato dal

presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, 'Appaltatore & soggetto all'osservanza di tutte le leggi,

regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

= D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e sue modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione”;

- il Codice Civile - libro IV, titolo ITI, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

- leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

= le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.EIL, le tabelle C.E.L.-UN.E.L., AN.C.C., anche
se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative ¢/o sostitutive che venissero eventualmente
emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f) sulle opere pubbliche e s.m. e i.;

= Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull’inquinamento acustico;

= Norme in materia di prevenzione infortuni:

- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.;

- Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ¢ s.m. e i. e L. 68/99.

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere richiesta dall'Appaltatore e
autorizzata dal Committente.




CAPO I1I - CONDIZIONI PRELIMINARI AT LAVORI

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra nelle forme previste dal D. Lgs 50 /2016 e deve aver luogo entro
60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario la Committente provvedera ad incamerare la
cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopraindicati, I'Appaltatore pud, mediante atto notificato alla
Committente, sciogliersi da ogni impegno.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere provvisionali.

ART. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 GARANZIE

12.1.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)

L'offerta da presentare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/16, ¢ corredata da una cauzione pari al due per
cento dell'importo complessivo a base d'asta. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione ¢ restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art.
12.1.2 qualora l'impresa risultasse aggiudicataria.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ex art. 1944 C.C. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente ed avere
validita 180 giorni.

12.1.2 GARANZIA A CORREDO DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA)

Al sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/16, prima della stipula del contratto, I'impresa ¢ obbligata a costituire una
garanzia fidejussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al venti per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di
cui al precedente punto 12.1.1 da parte della Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e all' art. 29,
comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni
derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che la Committente
avesse eventualmente pagato in pilt durante l'appalto in confronto del credito dell' Appaltatore, risultante dalla
liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi
d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. Se la cauzione & costituita con deposito di titoli, la
Committente puo, senza altra formalita venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.
L'Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Appaltatore.

La predetta garanzia di cui all'art. 12.1.2 puo essere prestato nelle seguenti forme:
o fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attivita
bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385.




o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Committente ha diritto di valersi di propria autorita della cauzione ed
inoltre I'Appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli ¢ prefissato, qualora I'ente appaltante debba valersi di
essa in tutto od in parte durante 1'esecuzione del contratto.
Le garanzie di cui agli artt. 12.1.1 e 12.1.2. prestate con fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa, devono
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operativita entro quindici giorni a semplice scritta della Committente.
La garanzia di cui all'art. 12.1.2 deve altresi prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al ' comma
dell'art. 1957 c.c.

12.1.3 RIDUZIONI DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di un sistema di qualita rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/16.

12.2 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ¢ obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R.
(Contractor All Risk) con primaria compagnia di Assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di
tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare anche preesistenti,
sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il cui massimale, fisso e inderogabile, sara stabilito
nella lettera di invito.

La durata e la piena validita della polizza C.A.R. si estendera dalla data di Consegna dei Lavori oggetto
dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell' Appaltatore e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza R.C.T. per danni a persone, cose
e/o animali i cui massimali, intesi come fissi e inderogabili, saranno stabiliti nel bando di gara emesso dalla
Stazione Appaltante.

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza contro i rischi derivanti
dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore
medesimo, e comunque non inferiori ai minimi stabiliti nel bando di gara emesso dalla Stazione Appaltante.

Le polizze R.C.T. ¢ R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore,
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto, dalla data di inizio delle attivita oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e
comunque fino a che non sara avvenuta la consegna finale delle opere alla Committente, e devono altresi
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla
Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

13.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

13.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D. Lgs. §1/2008 e s.m.i.,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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13.3 PIANO DI SICUREZZA (PSC)

Sara obbligo dell’Impresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessarie per
garantire la vita e I’incolumitd degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici ¢ privati, in
considerazione anche dei particolari ambienti nei quali vengono svolti i lavori, rimanendo espressamente inteso e
convenuto che essa assumera ogni responsabilita, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando
nella forma pit ampia e tassativa I’Amministrazione nonché il personale preposto per la Direzione e la
sorveglianza dei lavori e che restera a carico dell’Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.

Al sensi del Decreto Legisiativo n. 8§1/2008 si precisa che:

a) non puo essere esclusa la presenza di pit imprese nel cantiere;

b) Ientita presunta dei lavori di che trattasi supera i 200 uomini per giorno. Pertanto il progetto contiene il
“Piano di sicurezza e di coordinamento™. cosi come previsto dall’art. 100 del D.L.vo n. 81/2008. Detto
elaborato predisposto dall’ Amministrazione Appaltante ¢ visionato dall’Impresa appaltatrice in sede di
gara costituisce parte integrante ed essenziale sia del contratto che del progetto delle opere da
realizzare. Forma altresi parte integrante del contratto il piano operativo di sicurezza, che I’'Impresa
appaltatrice deve redigere e consegnare all’Amministrazione appaltante.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n® 81/2008.
L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

13.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'appaltatore. entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima della consegna dei lavori. deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori 0. se nominato. al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. un
piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC), previsto dall'articolo 100, del decreto legislativo n.81/2008.

L’Impresa appaltatrice ed eventualmente le singole imprese subappaltatrici sono le uniche responsabili
dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

Ai sensi dell’Art. 26 del D.L.vo n. 81/2008, I'lmpresa aggiudicataria deve verificare I’idoneita delle imprese
subappaltatrici, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi legati all’ambiente di lavoro e
sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle Imprese presenti, fermo
restando che I’obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese; deve inoltre, se ritenuto
necessario, richiedere adeguate modifiche al piano di Sicurezza e di coordinamento.

Qualora il Coordinatore in fase di esecuzione rilevi gravi inadempienze da parte delle Ditte appaltatrici in ordine
alle misure di sicurezza adottate nel cantiere, si procedera ai sensi dell’Art. 92 comma 1 punto f) del D.L.vo
n.81/2008.
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Nei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi allegato al progetto si intendono compensati tutti gli oneri e tutti gli
adempimenti che I'Impresa deve attuare per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e di
salvaguardia della salute dei lavoratori.

13.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PTANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
81 del 2008 e successive modifiche con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 11 direttore tecnico di cantiere ¢
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 SUBAPPALTO E COTTIMI

1. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni ¢ subordinato all'autorizzazione della
Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. I1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, salvo quanto previsto nell'articolo
116 del D.Lgs. 163/2006.

2. La stazione appaltante & tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i
lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, con il regolamento ¢
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime,
ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota ¢ riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

e che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

e  che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

e  che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/16;

e che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall
art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista lI'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che ¢ fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento
a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte
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delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo ¢ con
proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita finanziaria dell'affidatario,
comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso pud
provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle
mandanti, alle societd, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista
dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di
procedura di concordato preventivo con continuita aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni
eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle societa, anche
consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il
Tribunale competente per 'ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le
disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicita e trasparenza, ¢ in ogni caso tenuta a
pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, nonch€ i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico € normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; &,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d’opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori ¢ verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto
a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente pil
rappresentative per ’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. 1 piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
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dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi alle concessioni per la realizzazione di opere
pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che
per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi
il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, 1'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivitd affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

ART. 15 CESSIONI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE

15.1 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Al sensi del combinato disposto degli art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le cessioni di crediti vantati nei confronti
della Committente a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche ¢
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
alla Committente debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto ¢ efficace ed opponibile alla Committente qualora questa non
la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta
notifica. La Committente, al momento della stipula del contratto o contestualmente, pud preventivamente
riconoscere la cessione da parte dell' Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso, la Committente ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.

15.2 INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Al sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, le societa di capitali anche cooperative e consortili
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare alla
Committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti
di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto delle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso ¢ tenuto a comunicare i dati di cui
sopra, riferiti alle singole societa consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 L. 55/90 e s.m. e i.

ART. 16 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, al
D.Lgs 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale tra cui quelli di cui agli art.. 28, 29,
34 ¢ 48, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale:
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A) Oneri generali

1y

2)

3)

4

5)

Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in
corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie
per disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla
tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della
Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili alle
categorie cui appartengono i dipendenti dell’ Appaltatore medesimo e gli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti. L'Appaltatore si obbliga,
altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non
sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dell'impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Committente. In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé
precisati accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la
Committente medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta,
l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosl accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione
Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla Committente,
né ha titolo a risarcimento di danni.

Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai, degli addetti ai
lavori stessi e dei terzi.

Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati

B) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

Tutti gli altri oneri previsti nella parte tecnica del Capitolato Speciale d’appalto.

Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.

I1 compenso per il proprio rappresentante.

I1 compenso per il direttore tecnico del cantiere.

Le spese per realizzare e mantenere i cantieri, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese
per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di
servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della
Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai
lavori in economia; ¢ compito ed onere dell’Appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che
dovra essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza sostitutivo e dei disegni di progetto.

Le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere , compreso lo sgombero dei
materiali lasciati da altre Ditte e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di
intervento entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le
operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

Le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti.

Il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla
D.L. da coordinare con i sistemi esistenti.

Le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali
provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali di scavo, di
demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.

Le spese per le copie dei disegni richieste dall’ Appaltatore oltre a quelle allegate al contratto.

Le spese per la redazione del certificato di conformita degli impianti elettrici ai sensi Art. 7 del D.M. del
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, con i relativi elaborati grafici e descrittivi.

Le spese inerenti la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali, effettuata da tecnico
abilitato, compreso il collaudo e/o certificazione delle stesse.

La revisione e i controllo, da effettuarsi da parte di tecnici abilitati all'uopo, prima dell'inizio dei lavori,
di tutti gli elaborati impiantistici consegnati dalla D.L., sia facenti parte del contratto che consegnati in
tempi successivi, allo scopo di verificare la corretta fattibilita ed esecuzione degli impianti stessi alla luce

15



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

della situazione esistente in sito e delle normative vigenti all'atto dell'appalto; le eventuali modifiche
dovranno essere preventivamente accettate dalla D.L. stessa e comunque non daranno, in nessun caso,
salvo che siano da eseguirsi in dipendenza all'introduzione e/o alla modifica di normative, diritti a
richieste di aumento e/o variazione dei prezzi contrattuali, che si intendono, per le parti impiantistiche, a
corpo, fissi e invariabili fino al termine dei lavori; si precisa inoltre che tutti 1 prezzi a corpo riportati
nell'elenco prezzi facente parte del contratto, devono intendersi come accettati dall'Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, conseguenti a verifiche e visite da questi condotte in sito, preventivamente alla
formulazione della propria offerta, e quindi da questi accettati a tutto suo rischio.

Gli oneri per la redazione e la trasmissione agli Enti competenti del Piano di lavoro per la demolizione di
manufatti contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 15.08.1991, n® 277.

Gli oneri per la applicazione puntuale, nella esecuzione dei lavori, dei disposti del D.P.R. 24.07.1996 n.
503 “Regolamento recante norme per I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici “ e delle relative Prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236, anche nei dettagli
che non compaiono nella progettazione esecutiva.

L’onere per la misurazione, preventiva e successiva ai lavori, per I’esecuzione/adeguamento degli
impianti elettrici, dei dati di resistenza della rete di messa a terra, e per la sua messa a norma, € per il
deposito della relativa certificazione presso gli Enti preposti.

Gli oneri per il rilievo di dettaglio e I’aggiornamento degli esecutivi e delle relazioni tecniche “come
costruito”, al termine dei lavori, rispetto a capisaldi stabili, delle reti di impianti realizzate, siano esse
sottotraccia in muri o pavimenti o in vista, sia interrate, sia in interni che in esterni delle costruzioni, e per
la restituzione su supporto informatico e/o supporto grafico riproducibile, adeguando gli eventuali
disegni/file forniti dalla Committente, a firma di un professionista abilitato.

La fornitura e posa di cartelli o targhette per I’ indicazione/aggiornamento dei quadri elettrici, delle
componenti al loro interno, degli interruttori di comando e protezione, del passaggio di canalizzazioni
esterne o sottotraccia, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori, intese come parti integrante degli
impianti realizzati.

Le spese per la produzione di documentazione fotografica a colori delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero ¢ nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori.

Le spese per l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e assaggi che venissero in
ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori o in relazione
ai lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla Amministrazione munendoli di suggelli a firma
della Direzione lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

L'esecuzione di ogni prova di carico sugli impianti tecnologici, sia su quelli preesistenti a cui allacciarsi
sia su quelli realizzati con ’appalto, con le modalita previste dalla normativa o indicate dalla Direzione
Lavori, e per la certificazione relativa prevista dal D.M. del ministero dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37.

Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall’Impresa non corrispondano esattamente alle
tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, 1’onere per la dimostrazione e la
verifica delle corrispondenza delle prestazioni tecniche con le prescrizioni di Capitolato, e I’onere per le
eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle
caratteristiche esigenziali e commerciali, come nel caso di corpi illuminanti aventi tipici diagrammi di
diffusione.

La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica relativa alle
apparecchiature installate, delle istruzioni di funzionamento, delle garanzie commerciali e di tutte le
istruzioni per la manutenzione delle opere realizzate.

I corsi di formazione del personale della committenza per 1’uso di impianti e apparecchiature installate.
La predisposizione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione lavori, di idonei locali a uso ufficio del personale di direzione e assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati, a seconda delle richieste della Direzione lavori.

La realizzazione di un idoneo locale, con numero sufficiente di servizi igienici e di locali con acqua
corrente, per uso degli operai addetti ai lavori, qualora non siano adottabili diverse soluzioni
organizzative, che in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione lavori. I servizi igienici
saranno provviste di canalizzazioni per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fognature pubbliche, o
di altri dispositivi tecnologici per prevenire inquinamenti.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
dai Piani di sicurezza e di quanto altro venisse specificamente indicato dalla Direzione lavori, con la
puntuale applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i. e dal Codice della Strada vigente.
La pulizia quotidiana dei locali oggetto di adeguamento e delle vie di accesso, con il personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte.
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30)

31)

32)

33)

34)

Il sollevamento in quota di materiali approvvigionati direttamente dalla Committenza e I’assistenza
nell’uso della gru o dei montacarichi a favore di altre Ditte quando necessario

I1 libero accesso al cantiere e il passaggio alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ¢ alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'’ Amministrazione appaltante, nonché, su richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da
parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi
di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall' Amministrazione
appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

L’adozione di particolare cautele e strutture provvisionali nella demolizione di parti di edifici da
distaccare da altre da non demolire, e il ripristino completo delle opere incautamente demolite.

I risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati alle opere stesse in appalto, o a proprieta pubbliche o private, nonché alle persone, restando liberi
¢ indenni la Amministrazione appaltante, la Direzione lavori ¢ il loro personale.

La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, e il ripristino dei danni da eventuali furti o
vandalismi intercorsi nel frattempo.

D) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della committente sui lavori:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo
a tutte le strumentazioni ¢ i materiali che la D.L riterra opportuni.

La comunicazione quindicinale alla D.L., riguardante le seguenti notizie - numero di operai per giorno,
con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo - giorni in cui non si & lavorato € motivo, -
lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte
dell' Appaltatore a quanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale.

Le spese per 1'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e
di quanto altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto della
Committente opere non comprese nel presente appalto.

Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla D.L. di tutti i materiali ¢ manufatti presenti nei locali o approvvigionati da altre ditte per
conto della Committente e non comprese nel presente appalto.

Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e I' Appaltatore e con redazione di verbale e
'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o
imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni.

La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori ,in contraddittorio con la Direzione Lavori.

E) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'appaltatore:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte
della Committente, nonché le spese per fideiussioni e assicurazioni prestate a qualunque titolo.

Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la
gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.

Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per
risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle
opere fino alla presa in consegna da parte della Committente.

Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante l'esecuzione dei lavori.

Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente
proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi.

Le spese per la redazione del Piano Operativo dell’ Appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le
altre imprese operanti nel cantiere ¢ per Papprontamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti
di protezione, i D.P.L, la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita ¢ [’incolumitd del personale dipendente dall’ Appaltatore, di
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, giusta le norme relative al D.Lgs 50/2016, D.P.R.
303/1956 Art. 64, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..

Le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti.
L’approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Committente secondo quanto previsto
all’articolo specifico;

Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del
cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
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10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

La tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d’officina, compilati nel rispetto del
progetto esecutivo. Tali elaborati dovranno altresi assicurare in particolare la compatibilita di obiettivi
con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.

Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti € conseguenti che in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cid la Committente, la D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita.

Se 1'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di
scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sard tenuto a risarcire i danni
salvo rivalsa assicurativa.

Qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti
danni, l'Appaltatore stesso dovrd provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'lstituto
assicuratore e dovra inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.

E' peraltro facolta della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad
insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo
danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avra
poi diritto all’indennizzo accordato dalla Assicurazione;

Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall’ Appaltatore non corrispondano esattamente
alle tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, [’onere per la dimostrazione e la
verifica della corrispondenza delle prestazioni tecniche con le prescrizioni di Capitolato, e 1’onere per le
eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle
caratteristiche esigenziali e commerciali.

La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica, manuali d’uso e
manutenzione, relativi alle apparecchiature ed impianti installati, delle istruzioni di funzionamento, delle
garanzie commerciali e di tutte le istruzioni per la manutenzione delle opere realizzate.

Il consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione lavori, senza che
'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare a esse.

La presentazione all' Amministrazione appaltante e alle Autoritd competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali -
mclusa la Cassa Edile - assicurativi ed Enti infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 60
giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra esser effettuata con cadenza
quadrimestrale. La Direzione lavori dovra, tuttavia, procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

La predisposizione e la tenuta del giornale di cantiere su cui annotare le date di avanzamento dei lavori,
da tenere a disposizione della Direzione di lavori e del Coordinatore per la Esecuzione, per i necessari
controlli e la annotazione di eventuali Ordini di Servizio impartiti direttamente in cantiere.

La tenuta della contabilita dei lavori, aggiornata giorno per giorno per proprio conto, indipendentemente
da quella tenuta dalla Direzione lavori, con le annotazioni nominative del personale e dei mezzi d’opera
operanti in cantiere; quando I’Impresa ritenga di aver raggiunto con I’avanzamento dei lavori I’importo
contrattuale, dovra sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla Direzione lavori, la quale per
altro ne potra ordinare per iscritto la ripresa sotto la propria responsabilita. In difetto di quest’ultimo
ordine, in nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilizzazione), I’Impresa avra diritto a
reclamare il pagamento di somme eccedenti I’importo netto contrattuale.

La consegna di tutte le garanzie tecnico-commerciali di legge relative alle apparecchiature fornite.

La predisposizione e la consegna in duplice copia, rilegata in fascicolo, delle istruzioni e delle
informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle opere realizzate, con la
indicazione delle operazioni da effettuare e della loro frequenza, ai fini di una corretta gestione.

F) Oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza

1y

2)

3)

Le spese per I’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della
D.L) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori € la
D.L; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto,
sull’andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi.

La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di
sicurezza sostitutivo, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi
pubblici e privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.

La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei
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veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo
30.4.1992n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 n. 360 e relativo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal
piano di sicurezza sostitutivo.

4) Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m. ¢ i., devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di:

= avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

*  vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

=  prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

= fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
= fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

5) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e nel rispetto del piano
sostitutivo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i, e allegato al contratto.

6) La comunicazione al Committente o al Responsabile dei Lavori dei dati delle imprese esecutrici
individuate dall” Appaltatore, anche se non subappaltatrici, e la sollecitazione ¢ produzione a carico
dell’ Appaltatore stesso della documentazione da esse dovuta.

7) Gli oneri per I’eventuale adeguamento del Piano di Sicurezza Sostitutivo proposti dall’ Appaltatore alla
Stazione Appaltante per cause non riconducibili ad essa, come per adeguarne i contenuti alle proprie
tecnologie, al proprio assetto organizzativo e alle proprie esigenze di programmazione.

8) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di cartello di cantiere delle
misure minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della
stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto € devono essere
mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovra recare impresse a colori indelebili
le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990
n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione delle stesse. Inoltre
devono essere indicati nel cartello di cantiere, cosi come sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i, i
nominativi dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori.
In caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito alla Committente verra ascritto
all’ Appaltatore in sede di contabilita.

9) Le spese per eventuali spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami, e di qualsiasi
genere esistenti nell’ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro luogo deciso dalla
Soprintendenza competente, compreso 1’onere dell’imballo su pallet, legatura ecc..

ART. 17 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico € normativo stabilito nei contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i
lavori. L'Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art.
36 L. 300/1970).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 1'Appaltatore, & invitato per
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine assegnato, la
Committente puo pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I predetti pagamenti fatti dalla
Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari
accertamenti.

ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; invieranno alla Committente e al Direttore dei lavori quadrimestralmente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.
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Al Direttore dei Lavori fa capo l'obbligo di verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte
dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente operera una ritenuta dello 0,50%
sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza
dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita di esso.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile ove
richiesto.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che I'Appaltatore provvedera a segnalare loro in
materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e
addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente precisa che le autorita competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori
presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle
disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono:

- INPSsededi............coovenvennn. (Provincia della sede dell’impresa aggiudicataria)
- INAILsededi...........ocenvennnn. (Provincia della sede dell’impresa aggiudicataria)
- CASSAEDILE..................... sededi ..o

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del
presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui
si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere in
ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulata; I'Appaltatore &
altresi a continuare ad applicare i1 suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. [ suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza dagli obblighi testé precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla
Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunichera all'Appaltatore, ¢, se del caso, anche
alla Direzione suddetta, I'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato siano a quando dalla Direzione
provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla Committente, ne ha titolo a
risarcimento di danni.

ART. 19 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ¢ obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro ¢ a garantire la vita, I’incolumita ¢ la personalita morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del
personale dipendente dall'Appaltatore stesso, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall' Amministrazione, giusta le
norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R.
303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate
in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i, del quale il Direttore tecnico di cantiere
deve garantire il rispetto della pil rigorosa applicazione: ogni pitt ampia responsabilita, sia di carattere civile che
penale in caso di infortuni ricadra pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia
I'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo
accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme
deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, I’ Appaltatore pué nominare il Responsabile del Servizio di
prevenzione per I’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore ¢ responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele.

L’ Appaltatore avra piena responsabilita della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilitd & pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente;
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L’ Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Committente e
la Direzione Lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di
disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita.

ART. 20 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede l'ufficio di
Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali
o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell' Appaltatore,
oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi art. 2 D.M. 145/2000.
Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodita si
conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potra essere indirizzata con piena efficacia presso
gli uffici dell' Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'lmpresa
mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 21 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo
saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche
per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti
tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Committente. In difetto nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Committente
per pagamenti alle persone non pil autorizzate a riscuotere.

ART. 22 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

Cosi come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145,
I'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale deve sempre, I'Appaltatore stesso responsabile dell'operato del
Suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Committente che provvede a
dare comunicazione all'ufficio Direzione Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 23 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Al sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 I'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme si legge e di
regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, ¢ la conduzione del
cantiere.

La Direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente art. 22.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

11 Direttore dei Lavori hai il diritto, previa motivata comunicazione all' Appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.

L'Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, ¢
risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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CAPO IV INIZIO DEI LAVORI

ART. 24 CONSEGNA DEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto ovvero scrittura
privata e, in caso di urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sara divenuta efficace e sara effettuata
con le modalita di cui al citato articolo.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Committente e al
Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici.
L'Appaltatore e suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Committente e al Direttore dei
Lavori, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione dei lavori, la copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva. Il
direttore dei lavori ha, l'obbligo di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di
pagamento.
In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
effettivamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente.
La Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit
conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010 ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio
dei lavori, un programma esecutivo comunque coerente con il cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1
D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori I'Appaltatore deve adottare ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere per qualsiasi causa alle opere eseguite. Restano inoltre a carico
dell'Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti danni al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma.
Entro quindici giorni dalla presentazione del programma esecutivo, la Direzione dei Lavori d’intesa con la
Committente comunichera all’ Appaltatore ’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non
abbia conseguito I’approvazione, I’ Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo si dard per approvato. La proposta approvata sara impegnativa per
I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
o delle condizioni dell’accesso al cantiere;
o della riduzione o sospensione delle attivitd di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
o delle eventuali difficoltd di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
o dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
o della tipologia specialistica e tecnologica dei componenti e delle attrezzature che consentono la
realizzazione e 1’ultimazione dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’ Appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’ Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge sard quella del verbale di consegna; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell’ Appaltatore procedere, all’impianto del cantiere,
tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il
fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i,
e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza
di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’ Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguendoli poi attenendosi
al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per I’esecuzione.
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Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , gid contemplate nel programma dei lavori non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’ Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo
di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgono, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'Appaltatore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale,
le opere sospese.

ART. 25 PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprieta della Committente, e per essi la D.L.
potra ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere,
intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del D.L.. e
dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria, fermo
restando le disposizioni di cui all'art. 36 del D.M. 145/2000.

Tutto cio fermo restando I’onere dell’ Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta.

ART. 26 RINVENIMENTI FORTUITI

La proprieta degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte,
I'archeologia, I'etnologia o comunque compresi nelle categorie elencate nel D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., compresi i
relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (D.Lgs. 42/2004 ¢ s.m. € i.)
sara della Soprintendenza competente in materia a termine di legge.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori e alla Soprintendenza
competente, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non
asportabili; I'Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente
assicurabile, 'Appaltatore potra chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..

L’ Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri,
tombe e cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non piu in uso, nonché il
rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano
destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pieta verso i defunti (artt. 404-413 c.p.).

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 27 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.
Quest'ultimo puo vietare 'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od
organizzativo. In ogni caso I'Appaltatore non ha diritto al alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessita che
i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 28 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni Capitolato del Disciplinare descrittivo in coda
al presente Capitolato ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi di Legge.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in
quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove 1'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente pud
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali ¢ dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano
fermi i diritti ed i poteri della Committente in sede di collaudo.
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L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di
materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa
a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo;,
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o 1'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a pi¢ d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Committente 1'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennita per i danni arrecati ai
terzi.

ART. 29 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Ai campioni ordinariamente previsti da leggi e regolamenti per I’accettabilitd dei materiali occorrenti per
I’esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:

o calcestruzzo;

o ferri di armatura.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo, oltre che dalle
certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a
verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli
giustificativi.
Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme vigenti nonché
alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per
l'accettazione dei materiali a pié d'opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in
caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori
ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra
applicata una adeguata riduzione del prezzo deil'elenco.
La Committente potra richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che
riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Poich¢ da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, e percid senza titolo a compensi particolari, ¢ a
carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestivita su richiesta della D.L. o dell'organo di
collaudo, alla ulteriore preventiva campionatura di materiali e componenti accompagnata dalla documentazione
tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, da parte della stessa Direzione
Lavori prima dell'inizio della fornitura.
[ campioni e le relative documentazioni accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo
rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla
Direzione Lavori.
In relazione alla tipologia dell'intervento, la campionatura di taluni materiali, potra essere sottoposta alla
preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.
E a carico dell'Appaltatore 1’onere per la fornitura di tutta I'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e
I'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal
D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.
L'esito favorevole delle verifiche non esonera I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo ¢ fino allo
scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni
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contrattuali, I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e
all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere
per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con
I'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare di volta in volta regolare verbale.

Nonostante I'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, I'Appaltatore rimane responsabile delle
deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e
fino al termine del periodo di garanzia.

ART. 30 GENERALITA’ SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni categoria di lavori sara in genere eseguita secondo le indicazioni del presente Capitolato, del Disciplinare

Descrittivo in coda al presente Capitolato, dell’elenco Prezzi, dei disegni di progetto e degli altri documenti che

fanno parte del contratto, e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori nel corso della

loro esecuzione, a mezzo di ordini di servizio o di disposizioni riportate sul giornale di cantiere, o verbalmente

per i dettagli non rilevanti.

In mancanza di precise istruzioni, I'Appaltatore dovra applicare quanto prescrive la "regola d'arte".

Nel Disciplinare Descrittivo si richiamano prescrizioni particolari e generali da adottare nella esecuzione dei

lavori, i cui oneri di applicazione si intendono compresi nel compenso a corpo e nei prezzi unitari dell’elenco

prezzi. L’elenco Prezzi ha anche la funzione con la descrizione estesa delle voci, di dare indicazioni tecniche

sulle modalitd di fornitura, posa in opera ed esecuzione dei lavori, a integrazione di quanto descritto nel

Disciplinare.

Normalmente (ma in alcuni casi possono verificarsi eccezioni), il livello di dettaglio delle prescrizioni &

rappresentato, in ordine gerarchico, da:

a) disegni esecutivi

b) prescrizioni tecniche particolari del disciplinare

¢) voci estese dell’elenco prezzi

d) prescrizioni tecniche generali del disciplinare

In ogni caso, quando siano rilevabili contrasti di indicazioni del Capitolato e dei documenti di contratto, o

quando risultino insufficienti, verra adottata la soluzione pill conveniente all' Amministrazione.

Ad evitare malintesi sul modo di eseguire le opere, I’impresa dovra quindi operare nel modo seguente:

e) esaminare le diverse tavole del progetto esecutivo;

f) esaminare le prescrizioni tecniche particolari del disciplinare;

g) esaminare ’elenco prezzi;

h) esaminare le prescrizioni tecniche generali del disciplinare;

i) tenere conto degli oneri di cui al presente Capitolato;

J) In caso di riscontrata contraddizione o di insufficiente indicazione o di dubbio interpretativo, dovra chiedere
in tempo utile un chiarimento scritto alla Direzione Lavori.

ART. 31 CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pitt conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla sicurezza, alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell' Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione a criteri di sicurezza e ad esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Nonostante la definizione della data di ultimazione, i lavori dovranno essere condotti con continuitd, con
personale e mezzi ritenuti sufficienti dalla Direzione lavori, senza interruzioni dovute a qualsivoglia motivo,
purché non imputabili alla Amministrazione o frutto di preventivi accordi scritti.

ART. 32 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto ¢ neppure in sede di giudizio,
I'Appaltatore potra sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potra senza altro
estromettere 1'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo
'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del
contratto.
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ART. 33 PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
prima della sua scadenza richiederne la proroga.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la
maggiore durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

La concessione della proroga potra essere effettuata dal Responsabile di procedimento, sentito il Direttore dei
lavori entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga.

ART. 34 PENALI E TERMINI PER L’ESECUZIONE

34.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ’esecuzione di tutte le opere appaltate ¢ di complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni,
naturali e consecutivi, comprensivi di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera nella misura dello 1%o (uno per mille) sull’importo netto
di aggiudicazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto. Raggiunta tale percentuale
I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto, cosi come previsto del D.M. 145/2000 e dal
D.Lgs. 50/2016.
Si rammenta che nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto di:

1) maltempo saltuario;

2) inadeguate condizioni di temperature invernali, nella misura delle normali previsioni desumibili dai dati

statistici degli ultimi 10 anni.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile I'impresa appaltatrice riconosce espressamente I'essenzialita del termine
fissato per l'ultimazione dei lavori e pertanto, in aggiunta alle disposizioni del Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M. 145/2000, accetta espressamente l'applicazione oltre alla penale, anche l'onere del
risarcimento degli ulteriori danni eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.
Saranno comunque a carico dell’Appaltatore, per tutto il periodo di ritardo, le spese di assistenza e direzione
lavori.
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 145/2000, I'Appaltatore dovrd comunicare alla Direzione dei Lavori
I’'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere
ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con I'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo
apposito verbale e certificato, se riterra avvenuta la ultimazione dei lavori.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte
in ogni loro parte.
Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
l'effettuazione dei collaudi.

CAPO VI - VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 35 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse dalla
Committente, sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge ¢ regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilitd di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza l'aumento di costo
significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;

¢) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificitd dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di progettazione;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma del Codice Civile;

e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il Direttore dei Lavori & tenuto a dare, senza
ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta ne da immediatamente comunicazione
al Progettista e all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Ove le varianti di cui al precedente punto e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procedera
alla risoluzione del contratto ¢ all'indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto
determinato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16.
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L'Appaltatore non puod, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori
assunti in confronto alla previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione Lavori, ¢id anche nei casi
in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette
varianti, potrd essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il riconoscimento
dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione, restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente le varianti, in aumento o in diminuzione , finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali ¢ siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ¢ imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; I'Appaltatore per le varianti
di cui sopra non potra pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in pili e in
meno da valutarsi con i prezzi contrattuali o, in mancanza di essi, con in nuovi prezzi formati ai sensi di legge.

In conseguenza delle predette varianti, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m. e i., quantifichera gli eventuali maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non
saranno comunque soggette al ribasso d'asta. Per le varianti ordinate le varie quantita di lavoro saranno
determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per la valutazione dei lavori dovra farsi riferimento al Capitolato Tecnico generale per la "qualita
dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro", e per quanto non
espressamente indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero dei LL.PP.
all'art. 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.90.

ART. 36 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione ¢ gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano pil
gravosi di quelli previsti nel capitolato speciale, e tali quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori
sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dal D.M. 145/2000.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Committente ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito
che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 37 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni,
I'Appaltatore ne da denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello
dell'avvenimento sotto pena di decadenza.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera apposito verbale; I'Appaltatore
non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di
cui sopra.

11 compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell' Appaltatore.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si
procedera alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di legge.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero
rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I'accertamento dei fatti.

ART. 38 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D. Lgs 50/2016, le variazioni da apportarsi
al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136, medesimo decreto.

La Committente procede all’accertamento delle cause, condizioni ¢ presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e
nello stesso ambito provvedera a determinare le modalita di misura per la relativa contabilizzazione.
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[ lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in piu dell'importo del contratto, saranno
valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al
Contratto, si procedera alla loro determinazione con le modalitd previste dall’art. 3 del presente capitolato
speciale d’appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal
Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4,
della Legge.

Se 1'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente pud ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove 1'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla legge, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.

11 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. determinera gli eventuali
costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non giad compresi nei prezzi contrattuali o nei
nuovi prezzi concordati ¢ quantifichera gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno
comungue soggette al ribasso d’asta.

ART. 39 PREZZO DEI LAVORI A CORPO

Essendo i lavori da contabilizzarsi a corpo, I'Appaltatore non potra chiedere compensi per quelle opere che, pur
non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal Capitolato o
consigliabili dalle regole dell'arte; per questi il prezzo contrattuale & fisso e invariabile; eventuali lavori non
previsti richiesti dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono obbligatori per
I'Appaltatore, fino al maturare del quinto in pitt dell'importo contrattuale, compensando aumenti ¢ diminuzioni,
ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

ART. 40 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

Ultimati i lavori, I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta alla Direzione lavori, che senza ritardo procedera
alla visita e alle verifiche di constatazione. L'Appaltatore avra l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le
prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere.

In contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione lavori stendera quindi il regolare verbale di ultimazione. Se le
opere risulteranno non conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati o imperfetta esecuzione,
1'Appaltatore, nel tempo che le verra fissato, dovra seguire i lavori che le verranno indicati; tale avvenuta
esecuzione sard comunicata per iscritto alla Direzione lavori, che provvedera entro 15 giorni alla verifica e, nel
caso che i lavori siano effettivamente completati come disposto, redigera entro 15 giomi il verbale di
ultimazione.

A lavori ultimati I’Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso 1’ Appaltatore per
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando I’ Appaltatore a
tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva verra trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino
alla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m. e i., all’atto della redazione del certificato di
ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui
territorio si sono eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui I'intervento ¢ stato eseguito,
di un avviso contenente 1’invito per coloro i quali vantino crediti verso I’ Appaltatore per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L’avviso ¢ pubblicato anche nel foglio degli
annunzi legali della Provincia.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso
con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento invita I’ Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 41 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA.

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, e contemplati nel contratto, con la
preventiva approvazione dell’ Amministrazione, saranno contabilizzati ai sensi di legge.
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CAPO VII - CONTABILITA DEI LAVORI

ART. 42 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a
numero, 0 a peso, 0 a corpo ove previsto, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure o a percentuali superiori a quelle fissate dal progetto, a meno
che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei
lavori, oppure mediante ordine scritto del D.L.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature ¢ mezzi
d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed
operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino piti accertabili le
misure delle opere eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore secondo le modalita di legge.

ART. 43 CONTABILITA E RISERVE

La contabilitd sarad tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 44 del presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Il registro di contabilita e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o
senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma; le osservazioni e le riserve
devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul registro stesso ed esplicate entro 15 giorni, riportando le
domande d’indennita, i relativi importi e le ragioni addotte ai sensi di legge.

Le riserve devono essere confermate, sul conto finale, nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di
collaudo, qualora non fossero state gia composte in via amministrativa.

ART. 44 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche con l'ausilio di
collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
o giornale dei lavori;
libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
liste settimanali;
registro di contabilita;
sommario del registro di contabilita;
stati di avanzamento dei lavori;
certificati per il pagamento delle rate di acconto;
conto finale e relazione sul conto finale.

O 0 0 0 00O

ART. 45 ACCERTAMENTO, REGISTRAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
I’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro
accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché
dell'entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
La contabilita dei lavori potra essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

CAPO VIII PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 46 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE

Al sensi dell’articolo 26-ter della Legge 98/2013 e s.m. ¢ i. ¢ stato reintrodotto I’obbligo di anticipare il 20%
dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici.
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ART. 47 ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL'APPALTATORE E INTERESSI

La Committente puo far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel
contratto e |'Appaltatore, in tal caso, deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale
quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o
fatture delle relative prestazioni, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. Sulle somme
anticipate ¢ dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno dell' eseguita
anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse ¢ fatto a mesi
computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non puo superare in alcun momento il 5%
dell'importo dell'appalto a meno che I'Appaltatore vi consenta.

ART. 48 PAGAMENTI

La Committente, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato,
accreditera all'Appaltatore acconti ogni qualvolta I’avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al
netto delle trattenute di legge, non inferiore a €.85.000,00 (ottantacinquemila/00).

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a quelli previsti e
regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che 1'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione
della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori, trattandosi di lavori appaltati a corpo, dovra risultare dalla
contabilizzazione della quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione riportata nella
tabella 1 dell’articolo 2 del presente capitolato speciale d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllare I’attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa
parte della documentazione amministrativa (art. 184 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).

Solo nel caso di opere in variante, disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione
appaltante ai sensi di legge, si procedera alla contabilizzazione dei lavori di variante a misura, oltre che a corpo.
Nel caso di eventuali lavori in economia si procedera alla loro contabilizzazione secondo quanto previsto
dall’articolo 203 del D.P.R. 207/2010 e s.m. ¢ i..

Su ciascuna rata di acconto si fara ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del DM. 145/2000.

Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento, su richiesta dell'Appaltatore e
dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei
materiali gid approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della meta del loro costo e per una somma che, nel
complesso delle varie situazioni, non dovra eccedere 1/2 della cauzione definitiva.

I materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre
essere rifiutati dal D.L. ai sensi del D.M. 145/2000.

I tempi previsti dal capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, per l'emissione dei certificati di
pagamento, si intendono decorrenti dalla data di comunicazione scritta ¢ documentata dell'Appaltatore del
raggiungimento dell'importo stabilito per i pagamenti in acconto, di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo allimpresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilita
indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della Direzione Lavori. Si precisa e conferma che
l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla Direzione Lavori dovra essere limitata all'importo contrattuale.
L'eventuale superamento dei tale importo sard a totale carico e rischio dell'Appaltatore il quale non potra
pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza dalla contabilitd tenuta dall'Appaltatore 1'importo contrattuale, 1'Appaltatore stesso dovra
darne immediata comunicazione e documentazione alla Direzione Lavori.

La liquidazione si effettuera soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di
contabilita.

La Committente dovra, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedere a richiedere
all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarita contributiva dell' Appaltatore, fermo restando le competenze
della D.L previste dall'art. 9 del DPCM n. 55/90.

Al pagamento dovra corrispondere la relativa fattura. Il pagamento della fattura, ai sensi del D.Lgs. 192/2012,
dovra avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della regolare fattura.

La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

I1 S.A.L. FINALE verra emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia 'ammontare.

La rata di saldo verra liquidata solo dopo I’approvazione del collaudo amministrativo (o certificato di regolare
esecuzione ove previsto) e la verifica degli adempimenti contributivi e assicurativi dell’Impresa da parte della
Committenza.

30



ART. 49 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori secondo il programma esecutivo dei lavori art. 43, comma 10 D.P.R.
207/2010 e sm. e i..

Il suddetto programma dovra essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qualvolta si rendessero necessarie
variazioni significative nella esecuzione dei lavori.

ART. 50 PREZZO CHIUSO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Viene, a norma del quarto comma del citato articolo 133 della su menzionata legge, applicato il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso offerto, aumentato di una percentuale, da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al due per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale ¢ fissata, con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici, da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.

Il progetto esecutivo & corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto dal progettista del progetto
esecutivo, al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I’importo degli
stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

ART. 51 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verra compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori secondo le modalita
indicate all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

La Committente invitera 1'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine
non superiore a 30 giorni ai sensi dell'art. 201 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

ART. 52 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori (art. 102
del D.Lg. 50/2016 ¢ s.m. e i.).

CAPO IX GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 53 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

La Committente si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del
lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 230 del D.P.R.
207/2010 e s.m. e i..

Quando la Committente si avvalga di tale facolta, che verrd comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera
raccomandata, quest'ultimo non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potra reclamare compensi di
sorta.

La presa di possesso da parte della Committente delle predette opere avverra nel termine perentorio che verra
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell' Appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell' Appaltatore.

A collaudo finale favorevole I’opera deve essere consegnata alla Committente. Gli eventuali oneri manutentivi e
gestionali saranno a carico dell’ Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’ Appaltatore e con le garanzie ai sensi
di legge.

ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione
del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine
di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni
avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di
appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore il progresso dei lavori sia in ritardo rispetto alle previsioni del
programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il
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compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o in sua
assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione
impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del
Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia e all'art. 217 del D.Lgs. 50/16.

ART. 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 217 del D.Lgs. 50/16.

ART. 56 RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti
e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Per tufto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 217 del D.Lgs. 50/16.

ART. 57 CESSIONI, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche si applicheranno le disposizioni di legge cosi come per il trasferimento o l'affitto di azienda.

ART. 58 ACCORDO BONARIO

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10 per cento dell'importo
contrattuale, si procede ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 50/16.

Il Responsabile del Procedimento acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo e sentito I'Appaltatore formula entro 90 giorni dall'applicazione dell'ultima riserva sui
documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.

Quest'ultima, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta del Responsabile del Procedimento, adotta una
delibera di accordo bonario che la impegna e che viene comunicata all'Appaltatore nei successivi dieci giorni.
Nella delibera motivata di offerta di bonario componimento devono essere indicate le modalita di individuazione
delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.

Sulle somme assentite in sede di accordo bonario decorrono interessi legali esclusa la rivalutazione, dal 60°
giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

L'Appaltatore che non accetti l'offerta della Committente, una volta confermate un tutto o in parte le riserve, puo
procedere secondo quanto prescrive l'articolo 61 del presente Capitolato.

Le reciproche concessioni delle parti nel corso della procedura non comportano alcun riconoscimento di
responsabilita o implicita rinuncia a propri diritti.

ART. 59 CONTESTAZIONI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore
dei lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi di legge.

ART. 60 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento a quanto riportato dal
Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. DM. LL.PP 145/2000 e a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di opere pubbliche, ¢ al Codice Civile.
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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1l presente documento costituisce il disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto esecutivo per la realizzazione
dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo”.

Nel seguito saranno descritti in dettaglio i vari componenti da utilizzare in corso di esecuzione, le caratteristiche
tecnico-qualitative delle componenti previste, i criteri e le modalita esecutive delle opere.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione, dovranno essere considerati gli elaborati grafici che costituiscono
parte integrante del progetto e forniscono ulteriori aspetti atti ad individuare, quanto meglio possibile, la tipologia di
opere da realizzare.

Resta comunque inteso, che tutto quanto previsto dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte, anche se non
espressamente riportato nei presenti elaborati.



QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 1 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali € i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si
procede ai sensi dell'articolo 164 del D.P.R. 207/2010 e s.m. ¢ i..

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo
rifiutare in qualunque tempo i materiali ¢ i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Tutti i materiali utilizzati e le tecniche di realizzazione del manufatto devono essere tali da garantire il rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della qualita dell’aria e rendimento energetico nonché in materia di progettazione
antisismica.

ART. 2 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

ART. 3 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento di luogo importa una differenza in pitt 0 in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si
fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m. € i..



Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non pud cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

ART. 4 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile del procedimento;
qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 5 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono Ia responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformitd dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 6 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno valutati e misurati secondo i criteri di seguito illustrati. Si chiarisce che le quantita e le voci elencate
nel Computo Metrico Estimativo e le quantita delle eventuali Analisi dei Prezzi (documenti non facenti parte del
contratto di appalto) non sono sindacabili da parte dell’Impresa, poiché esse costituiscono un semplice riferimento per
la progettazione e la stima.

Lavori a corpo

Nel presente caso di appalto a corpo, e comunque per le categorie di lavoro da liquidare a corpo nel caso di
effettuazione di varianti, non si procedera, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Impresa ogni
responsabilita in ordine alle quantita dei materiali ¢ della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti,
anche ove tali quantita risultino differenti, o non siano indicate tutte le forniture e lavorazioni per dare le opere
compiute e idonee all’uso, rispetto a quelle indicate nella stima dei lavori preventivata.

L’impresa dovra quindi effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto,
verificando le quantita, le analisi, i criteri di computazione, le approssimazioni e financo le manchevolezze dei
documenti estimativi progettuali, al fine di acquisire, sulla base dei disegni di progetto e delle descrizioni del presente
Capitolato, tutti gli elementi utili alla formulazione deil’offerta.

La contabilizzazione dei lavori appaltati a corpo avverra secondo le modalitd descritte nell’articolo 48 del presente
capitolato.

Lavori a misura

Le quantita degli eventuali lavori e provviste da compensare a misura, nel caso di varianti, saranno determinate con
metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto in particolare nellELENCO PREZZI o, in difetto,
a quanto indicato nelle MODALITA DETTAGLIATE DI MISURA E ONERI COMPRESI NELLE VOCI DI
ELENCO PREZZI in coda al presente Capitolato Speciale. In caso di contraddizione per le medesime indicazioni di
misura (e non quindi per gli oneri compresi) prevarra quanto prescritto nel’ELENCO PREZZI.

Le misure saranno determinate in base alle dimensioni indicate dagli elaborati tecnici forniti dalla Direzione Lavori,
anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni
se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e
I'Impresa potra essere chiamata al rifacimento a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera alla esecuzione dei lavori, e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione lavori e dall'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo o
certificazione di regolare esecuzione.



ART. 7 MODALITA DETTAGLIATE DI MISURA (VARIANTI) E ONERI COMPRESI NELLE VOCI DI
ELENCO PREZZI

SCAVI

Norme generali

Oltre che per gli obblighi definiti dal Capitolato Speciale d’ Appalto, con i prezzi unitari per gli scavi I'appaltatore si
deve ritenere compensato in particolare (salvo diversa indicazione dell’Elenco Prezzi) per tutti gli oneri che dovra
incontrare:

e per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc., di qualunque dimensione;

e per vagliatura e sistemazione del materiale di risulta in cumuli o in estensione di diversa tipologia nell’ambito
dell’area di cantiere, in cumuli o in estensione, secondo le disposizione della Direzione lavori;

e per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche in
presenza d'acqua di qualsiasi provenienza (meteorica, di falda, da tubazione interrate, da corsi d’acqua, ecc.);

e per allontanamento dagli scavi da acque di qualsiasi provenienza (meteorica, di falda, da tubazioni interrate, da
corsi d’acqua, ecc.), anche a mezzo di fognature provvisorie e centrali di pompaggio;

e per deviazione di acque correnti con paratie, movimenti di materie e simili;

e per pareggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in ELENCO
PREZZ], sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

e per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive
di progetto;

e per l'eliminazione o deviazione temporanea dagli scavi e comunque dal cantiere di acque sorgive, meteoriche, di
corsi d’acqua superficiali, canalizzazioni interrate o di qualunque altra provenienza, anche a mezzo di sbarramenti,
canalizzazioni provvisorie, impianti di sollevamento, paratie e simili, anche se non esplicitamente indicati nelle
voci dei prezzi unitari o nella designazione sommaria delle opere (salvo diversa esplicita disposizione);

e per la demolizione di trovanti isolati, rocce in sito o manufatti come fondazioni, tubazioni, o simili, di qualsiasi
natura e materiale, anche quando comportino I’uso di equipaggiamenti speciali per i mezzi di movimento terra o
martelli demolitori, di volume singolo fino a 2 mc;

o per puntellature, sbadacchiature e armature complete di qualsiasi importanza e genere, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei
ferri;

e per le piste e per le rampe di accesso agli scavi, quando non previste nel progetto esecutivo, comprese le
sistemazioni del fondo, la stesa di geotessuti, i sistemi di allontanamento delle acque, i cassonetti e gli
inghiaiamenti necessari;

¢ per larifinitura a mano del fondo dello scavo, ove necessario e con tutte le precauzioni del caso;

per impalcature ponti € costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la

formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

per la recinzione degli scavi e per la segnaletica di sicurezza;

per la separazione e ’accantonamento di terreno vegetale al fine del riutilizzo;

per la vagliatura di terreno vegetale da ciottoli e pietre di dimensioni indesiderate nel caso di reimpiego sul cantiere;

per il reinterro a fianco delle opere utilizzando il materiale di risulta accantonato in cantiere;

e per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi anche se non esplicitamente menzionata.

Salvo diversa indicazione, si intendono inoltre compresi negli oneri di scavo quelli per i reinterri e le costipazioni a

fianco di opere interrate o per il reinterro e la costipazione di trincee con il materiale di risulta accantonato.

All'atto della consegna dei lavori, al fine della valutazione delle profonditd di scavo I'Impresa eseguira in

contraddittorio con la Direzione Lavori il controllo delle quote delle superfici prima dell’intervento. Ove non vengano

eseguiti 1 rilievi in contraddittorio, si intenderanno validi quelli di progetto, o, in ulteriore difetto, quelli risultanti da
situazioni al contorno o altra documentazione di validita accertata.

[ prezzi di ELENCO PREZZI, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi

di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita nello stesso ELENCO PREZZI.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e

dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di ELENCO PREZZI.

Ove non diversamente indicato nel’ELENCO PREZZI, le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno

quelle di seguito illustrate. In generale si intende che, in mancanza di misure prese in contraddittorio prima della

esecuzione dei lavori, vengono assunte come preesistenti le situazioni illustrate nella documentazione progettuale.



Scavi di scoticamento

Si intende generalmente per scavo di scoticamento quello effettuato superficialmente per profondita fino a 50 cm,
effettuato con pala caricatrice, grader e autocarro. Il volume di detti scavi sara valutato moltiplicando la superficie di
scavo per la profonditad media. Allo stesso modo vengono computate le scarificazioni di superfici bitumate.

Scavi di shancamento

Si intende generalmente per scavo di sbancamento quello di profondita superiore a 50 cm, effettuato con pala
caricatrice, escavatore e autocarro, non in sezione ristretta. Detti scavi saranno computati per un volume uguale a
quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento,
ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato, ovvero del fondo dello scavo di
scoticamento quando questo viene computato separatamente, con esclusione delle rampe di accesso, quando non
previste nel progetto esecutivo, e con esclusione delle scarpate. In mancanza di diverse indicazioni, la base di
fondazione sara quella con perimetro di inviluppo posta 1 m all’esterno delle opere interrate, qualora esistano. Nel caso
di getti controterra, e in ogni altro caso, comunque, non verra computato un volume superiore a quello effettivamente
scavato con le sole esclusioni di cui sopra. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri
speciali, paratie o simili strutture che comportino necessariamente scavi pil ampi, sara incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nellELENCO PREZZI per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di
ELENCO PREZZI ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri,
paratie o simili strutture che comportino necessariamente scavi piu ampi, sara incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

Scavi e reinterri in sezione ristretta

Si intende generalmente per scavo in sezione ristretta quello effettuato con escavatore e autocarro, in sezioni aventi
larghezza fino a 4 metri e con carattere localizzato o di trincea continua, ovvero quello per fondazioni isolate.

a) Scavi di trincea

Gli scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per sezioni rettangolari (trascurando la eventuale
inclinazione delle pareti laterali), moltiplicando la larghezza di base di progetto per la profonditd media misurata in
opera; tale profondita dovra essere riferita al piano di campagna o al piano di lavoro definito in funzione di
precedenti scavi di scoticamento o sbancamento. In mancanza di misurazioni in corso d’opera, si terra conto delle
altimetrie indicate in progetto. In mancanza di indicazioni nella voce di ELENCO PREZZI, nel prezzo a mc si
intende compreso I’onere per I’armatura degli scavi, ove necessaria, in relazione alla normative, alla natura del
terreno e alla presenza di acque. Nel caso che le armature siano da computarsi a parte, I’impresa dovra fornire tutte
le fotografie dimostrative delle opere eseguite, con opportune stadie o scale utili a dimostrare ’entita dei lavori,
pena la non ¢ contabilizzazione delle armature stesse (cio salvo il caso di misurazioni verbalizzate in corso d’opera
dalla Direzione lavori, tempestivamente avvertita).

Nel caso che si debba ricorrere alla totale armatura, su entrambi i lati, delle pareti dello scavo, per motivi di stabilita
prontamente accertati dalla Direzione Lavori e verbalizzati nel corso del lavoro, la larghezza di base della trincea
verra maggiorata di cm 40 per tenere conto dell’ingombro dell’armatura stessa, qualunque sia la profondita dello
scavo.

In mancanza di indicazioni precise progettuali o impartite per iscritto dalla Direzione Lavori, la larghezza di base
sara valutata come di seguito indicato (salvo quanto detto sopra per |’armatura):

LARGHEZZA DI TRINCEA Al FINI DEL COMPUTO DEL VOLUME DI SCAVI, PER DIAMETRI DIVERSI
DI TUBAZIONI

Diametri esterni tubazioni (mm) | fino a mm 200 (200  +{400 | 500 | 600|800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500
300
Larghezza base trincea (cm) 50 70 80 |100[120|150|170 |210 [240 |250

b) Scavi di fondazioni isolate

La dimensione di base da assumere nel calcolo del volume di scavi e reinterri sara quella di progetto, generalmente
corrispondente a quello delle basse fondazioni dirette o dei getti di pulizia con esclusione. Le pareti saranno
considerate verticali

¢) Reinterro di trincee

11 volume da computare, quando I’onere non ¢ da intendersi compreso in quello di scavo, sara generalmente quello
del volume di riempimento del materiale compattato, calcolato come alla lettera a) di sopra, deducendo il volume



dei getti e delle opere interrate, se superiori 0.05 mc/m. Quando & previsto I’impiego di materiale di risulta sono
ricompresi nel prezzo tutti gli oneri di movimentazione all’interno del cantiere.

d) Trasporto di materiale sciolto

Salvo diversa indicazione, il materiale sciolto verra computato, ai fini della valutazione del trasporto, come
corrispondente a quello di scavo; diversamente, ove non sia indicato il coefficiente di aumento del volume da
applicare ai volumi di scavo, questo verra assunto pari al 15% onnicomprensivo.

Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi a sezione obbligata

Le armature occorrenti per gli scavi a sezione obbligata debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo
da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico
dell'Appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il
ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che
si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali
di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietd dell'Appaltatore. Tale disposizione si applica anche agli scavi
armati per fognature e taglio aperto.

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., quando non compreso negli
oneri di scavo, sara generalmente valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera, deducendo il
volume di opere interrate superiori a mc 0,5. Nel caso di riempimento di trincee il volume verra valutato come indicato
al precedente punto c) Rinterro di trincee.

DEMOLIZIONI

Demolizione di murature e manufatti

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria, sia che venga eseguita in fondazione
che in elevazione e, comunque, senza uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti,
nonché 'immediato allontanamento dei materiali di risulta che rimarranno di proprieta dell'impresa.

Sono inoltre compresi, se non diversamente indicato, gli oneri per il ripristino e il consolidamento di parti di fabbricati
rimanenti dopo il distacco di opere demolite.

I materiali demoliti resteranno comungque, in generale, di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra reimpiegare
quelli ritenuti utilizzabili dalla Direzione Lavori e trasportera alla discarica i materiali non utilizzabili, a sua cura e
spese, fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Getti

I1 conglomerato per opere in cls di qualsiasi natura e spessore come plinti, cordoli, murature in elevazione, volte,
pilastri, travi ribassate o rialzate sard valutato per il suo volume effettivo, in ogni caso senza detrazione del volume del
ferro.

In mancanza di altre indicazioni, si intendono compresi nel prezzo anche gli oneri per I’armatura in ferro, i casseri, il
getto, anche con I’uso della pompa, e 1’uso di vibratori.

Saranno esclusi dal computo dei volumi i soli vani di cubatura superiore a 1 mc, quando non vengano valutati i relativi
casseri. Nel caso di plinti a bicchiere per pilastri prefabbricati, verranno pure inclusi nel calcolo, se non esplicitamente
computati a parte, gli oneri per le sigillature con malte espansive o simili.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata
in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si
deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Ferro d’armatura

I1 ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso I'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa, anche con ’uso di distanziali.

Casseri

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se da valutare a parte perché esplicitamente non comprese
nei prezzi di ELENCO PREZZI del conglomerato cementizio, saranno computati per la superficie bagnata. Nei prezzi



della casseratura sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio,
dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra essere eseguita, i
puntelli, la tiranteria con distanziali a perdere o da recuperare, la apparecchiatura delle tavole su disegno, il disarmante,
la pulizia e I’accatastamento dei casseri cosi come per i casseri in polistirolo previsti per la realizzazione dei loculi
e delle cellette.

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionale e costruttive, nonché 1’ubicazione,
indicata nei disegni allegati.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

* Formazione di platea in calcestruzzo cementizio 325 Rck 250 kg/cmg, con almeno due fori per il drenaggio
dell’acqua;

* Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in cls;

* Conglobamento nelle pareti del pozzetto in cls delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto e sigillatura
con malta di cemento degli spazi fra parete e tubo;

Fornitura e posa, sul letto di malta di cemento, del chiusino in ghisa, completo di telaio per traffico
incontrollato;

* Riempimento dell’eventuale vano residuo perimetrale con ghiaia naturale costipata;
' Trasporto alla discarica del materiale eccedente;
* Chiusino con telaio in ghisa per traffico incontrollato aventi una luce netta di mm 500x500.

MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti € i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localitd che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, rispondano alle prescrizioni del
Capitolato e alle esigenze specifiche dei lavori.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

DISCIPLINARE TECNICO E MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che l'appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e
rispondano ai requisiti appresso indicati.

ART. 1 ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO.

1)Acqua - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

2)Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento di

esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua  dolce

necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare  residui

maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra, sara rifiutata quella ridotta in

polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben

riparati dall'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura,

mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno  sei

mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.

3)Leganti idraulici - | cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno essere conformi alle norme UNI 7109,

7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7120, 10765, UNI EN 480 10, EN 934-2, EN 934-3 eda  tutte le

normative vigenti al momento dell'appalto. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati

dall'umidita.

4)Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti

inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n.



2230.

S)Gesso - 1] gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevre da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

ART. 2 SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALIL

1)Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,

dovranno avere le qualita stabilite dal decreto ministeriale 16-06-1976.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del

diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci € murature di paramento od in pietra

da taglio.

L'accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i criteri indicati

nell'allegato I del D.M. 3/06/1968, sui requisiti di accettazione dei cementi.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno essere tali da passare attraverso

un vaglio a fori circolari del diametro:

- dicm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno piedritti, rivestimenti di scarpe

e simili;

- dicm. 4 se si tratta di volti di getto;

- dacm.dal a3 sesitratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi pitt piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a  pareti

sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi pit piccoli.

2) Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a

grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di

sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza ~ proporzionata

alla entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.

ART. 3 LATERIZL

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno essere delle migliori qualita, conformi al D.M.
20/11/1987 e UNI 8942 e corrispondere alle norme per l'accettazione vigenti al momento del loro utilizzo.

ART. 4 MATERIALI FERROSI E METALLI VARL

[ materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal decreto ministeriale 16/06/1976, ed alle norme UNI
vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualitd, i seguenti requisiti:

1)Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura

fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature  aperte, e

senza altre soluzioni di continuita.

2)Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra

essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varietd

sono richieste perfette malleabilita ¢ lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni,

esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura;

Alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

3)Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro dovra essere  di

prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4)Ghisa per chiusini e griglie - La ghisa dovra essere di prima qualita e di tipo a grafite lamellare. Dovra essere inoltre

perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

I chiusini e le griglie dovranno essere conformi alle norme UNT EN 124 ed il loro utilizzo dovra corrispondere, in
base alle zone d'impiego, alla Classe A 15, Classe B 125, Classe C 250, Classe D 400, Classe E 600, con relativi

carichi di rottura.

ART. 5 LEGNAML

I legnami, da impiegare in opere stabili provvisorie, di qualunque essenza siano dovranno rispondere a tutte le
norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti

incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e

resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.

Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
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venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi o altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dell'estremita non
dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

ART. 6 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONL

I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle € marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e
quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al regio decreto
16/11/1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti con particolare riferimento alla norma EN 12697 sui ~ materiali  per
costruzione strade:

1)Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di
ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non
dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.

La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 25, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento
colorato, di spessore costante non inferiore a mm 7.

Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore costante non
inferiore a mm 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.

I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di
spessore non inferiore a mm 8; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sara
prescritto.

2)Pietrini e mattonelle di terracotta greificate - Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto
intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a
superficie piana.
Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce di inchiostro, queste non dovranno essere assorbite
neanche in minima misura.
Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla direzione dei lavori.
3)Graniglia per pavimenti alla veneziana - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovra

corrispondere, per tipo e granulosita, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di
impurita.
4)Pezzami per pavimenti e bullettonato - 1 pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da
elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.
8)Linoleum e rivestimenti in plastica - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva
di discontinuita, strisciature, macchie e screpolature.

ART. 7 COLORI E VERNICI.

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

1)Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sard ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore
forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazione con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovra lasciare  alcun
deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare completamente
nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiori all'l% ed alla temperatura di 15° C
presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.

2)Acquaragia (essenza di trementina) - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua
densita a 15° C sara di 0,87.

3)Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

4)Bianco di zinco - 1l bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco € non
dovra contenere pitt del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'l% di altre impurita; l'umidita non deve
superare il 3%.

S)Antiruggine - Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato
di bario, ecc.).

Monocomponente - a base di resine alchidiche o fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione; con buone
qualita di copertura, dilatazione e adesione.
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6)Latte di calce - 1] latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si

potra aggiungere la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

7)Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno

finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e

negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

8)Idropitture - Le idropitture dovranno essere a base di resine, pigmenti inorganici ed eventualmente quarzo.

Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di tinteggiatura, pittura

o0 vernice non perfettamente aderente al supporto.

Gli intonaci su cui andranno applicate dovranno essere preventivamente ed idoneamente preparati mediante raschiatura

e sabbiatura di preesistenti pitture polverulente o non saldamente aggrappate al supporto.

L'applicazione delle idropitture dovra essere, comunque, effettuata secondo le norme specifiche della ditta produttrice.

9)Vernici e smalti - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualitd scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E escluso
I'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori
dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

10)Smalti - Gli smalti dovranno essere composti da resine alchidiche o fenoliche e pigmenti finemente macinati oppure

olio di legno con ferro micaceo; dovranno avere alto potere coprente, facilita di applicazione (arullo,  pennello o

spruzzo) e resistenza agli urti.

11)Plastici per rivestimenti murali - 1 plastici per rivestimenti murali dovranno essere di recente produzione e
dovranno essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della casa produttrice, del tipo,
della qualita, delle modalita d'uso e di conservazione del prodotto e I'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno
essere aperti al momento dell'impiego alla presenza della Direzione Lavori ed i prodotti stessi non dovranno presentare
fenomeni di sedimentazione o di addensamento, o di altri degradi.

I plastici dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHE vigenti e dovranno essere tenaci, aderenti, duri,
impermeabili, resistenti alla luce, alle atmosfere aggressive ed al lavaggio con detersivi.

12) Antimuffa - A base di sostanze funghicide ed alghicide, da applicarsi a pennello senza preventiva spazzolatura
della superficie.

13)Fondo/finitura - Semilucida per legno a base di resine alchidiche, cariche e pigmenti selezionati. Applicabile a
pennello o a spruzzo per interni ed esterni.

14)Finitura - Trasparente colorata per legno. A base di resina alchidica speciale a bassa assorbenza di raggi U.V.,
ossidi di ferro trasparenti in qualita di pigmenti.

15)Impregnate - Funghicida per legno. A base di resine sintetiche, oli essicativi e funghicidi.

ART. 8 OPERE STRADALI

A) BITUMI
Le caratteristiche per 1’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio
1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche B B B B .
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
Penetrazione a 25 °C [dmm] oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 | oltre 180
finoa50 | finoa70 | finoa 100 | finoa 150 | fino a 220
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max °C] -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C [min cm] 70 80 100 100 100
Solubilitd in CS2 [min %] 99 99 99 99 99
Volatilita max : a 163 °C - - 0,5 1 1
a 200 °C 0,5 0,5 -- -- --
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di
volatilita: valore min espresso in % di quello del 60 60 60 60 60
bitume originario
Punt(? ‘d‘l rottura max del residuo della prova di 4 5 7 9 11
volatilita [°C]
Percentuale max in peso di paraffina 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Densita a 25 °C 1,00+1,10 | 1,00+1,10 | 1,00+1,07 | 1,00+1,07 | 1,00+1,07
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La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume, operazione necessaria
per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre
1980 “Norme per I’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.

B) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per 1’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del
C.N.R., edizione 1957.

C) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)

Debbono soddisfare alle “Norme per ’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al fascicolo
n. 3 del C.N.R.,, ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)

Le norme per I’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella
seguente tabella:

GRADAZIONE (*)
Norma | Norma | Unitadi | 10/30 30/50 50/70 50/70 | 70/100 |100/150
EN corrisp. | misura -70 -65 -65 -60 -60 -60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN CNR
1426 24/71 dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 | 70/100 | 100/150
Punto di rammollimento EN CNR °C
1427 35/73 min 70 65 65 60 60 60
- S 7
Coesione a +5°C PrEN J/cm 5 5 5 5 5 5
min
Punto di infiammabilita EN CNR °C
22592 79/79 ) 235 235 235 235 220 220
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C PrEN DIN %
(+%) 52013 min 50 50 75 50 65 65
Punto di rottura Frass EN CNR °C
12593 | 4374 | min - -8 (15 =12 | S 17
Stabilita _allo stoccaggi
Differenza del punto di| EN CNR °C 5 5 5 5 5 5
rammollimento 1427 35/73 max
Differenza di EN CNR dmm
penetrazione 1426 24/71 max B > 3 > 7 12
Penetrazione residua EN CNR %
1426 24/71 min 60 60 60 60 55 50
Incremento del punto di| EN CNR °C
rammollimento 1427 35/73 max : ) 10 i 12 14
Riduzione del punto di| EN CNR £C 4 4 5 5 6 6
rammollimento 1427 35/73 max
Ritorno elastico a 25°C| PrEN DIN %
sul residuo (**) 52013 min >0 >0 20 50 >0 >0

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da
preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da
differente ordinativo della Direzione lavori.

D) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non
diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:

BITUMI MODIFICATI - SPECIFICHE SUGGERITE DAL CEN
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GRADAZIONE (*)
Norma | Norma | Unitadi | 10/30 30/50 50/70 50/70 | 70/100 |100/150
EN corrisp. | misura -70 -65 -65 -60 -60 -60
CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C EN CNR
1476 24/71 dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 | 70/100 | 100/150
Punto di rammollimento EN CNR °C
1427 | 3573 | min 70 i 63 60 60 60
- = 7
Coesione a +5°C PrEN J/cm 5 5 5 5 5 5
min
Punto di inflammabilita EN CNR °C
29592 72/79 min 235 235 235 235 220 220
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C PrEN DIN %
(*%) 52013 min 50 50 75 50 65 65
Punto di rottura Frass EN CNR °C
12593 | 43/74 | min 4 -8 A5 g 2] 5] 17
Stabilita allo stoccaggi
Differenza del punto di| EN CNR °C 5 5 5 5 5 5
rammollimento 1427 35/73 max
Differenza di EN CNR dmm
penetrazione 1426 24/71 max > 3 > : 7 12
Penetrazione residua EN CNR %
1426 24/71 min 60 60 60 60 55 50
Incremento del punto di| EN CNR @
rammollimento 1427 35/73 max 8 8 o 10 2 14
Riduzione del punto di| EN CNR °C 4 4 5 5 6 6
rammollimento 1427 35/73 max
Ritorno elastico a 25°C| PrEN DIN %
sul residuo (**) 52013 min >0 >0 >0 >0 >0 30

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica D'intervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.

E) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE

Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che
utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di
accettazione di seguito indicati:

Caratteristiche Norme di riferimento Valori
Contenuto di acqua (% in peso) CNR -BU 100 <35
Contenuto di bitume (% in peso) CNR - BU 100 > 65
Contenuto di flussante (% in peso) CNR - BU 100 <2
Velocita di rottura demulsiva (% in peso) ASTM D 244-72 > 50
Omogeneita (% in peso) ASTM D 244-72 <0,2
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) ASTM D 244-72 <5
Viscosita Engler a 20 °C (°E) CNR - BU 102 > 15
Grado di acidita (pH) ASTME 70 <7

STRATI DI COLLEGAMENTO (TOUT-VENANT) E DI USURA

A) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (tout-venant) e da uno strato
superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
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I1 conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per ’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a
caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche
isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua
discrezione la Direzione lavori accettera il materiale o provvedera ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non
ritenuti idonei.

Tutto I’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.

Per le sabbie si puo tollerare I'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

B) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le
modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953,
con ’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):

L’aggregato grosso (pietrischetti ¢ graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti.

Miscela inerti per strati di collegamento:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96 ovvero
inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;

— tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;

— dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;

— sensibilita al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a
gelo);

— passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%,;

— indice di appiattimento (Ta), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita

in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Miscela inerti per strati di usura:

— contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;

— perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;

—se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela,
questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o
porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le

giaciture, non inferiore a 140 N/mmz, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale
risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verra ricompensata all’ Impresa, ma si intendera come
necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;

— indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;

— coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In
ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente
poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polveri e da materiali estranei.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0.075 ¢ 4 mm):
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L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:

Miscela inerti per strati di collegamento:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;

— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 1’aggregato grosso.

Miscela inerti per strati di usura:

— quantita di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;

— equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;

— materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I’aggregato grosso. Nel caso
non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere
eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Additivo minerale (filler):

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al
setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrd essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150
dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a
prove e ricerche di laboratorio.

C) Legante bituminoso

[1 bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere di penetrazione 60 + 70 salvo diverso avviso, dato
per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi
requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

D) Miscele
Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
U.N.I. % totale in peso

Crivello 25 100
Crivello 15 65 + 100
Crivello 10 50 = 80
Crivello 5 30+ 60
Setaccio 2 20 + 45
Setaccio 0,42 7 +25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0,075 4+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque
essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare — secondo il metodo Marshall di progettazione
degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali — le caratteristiche di impasto di seguito precisate:

— la stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in
ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250;

- ¢li stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresa tra 3 + 7%.

—la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli
tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata,
dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore al 97%
della densita dei provini Marshall.
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La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba
restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovra
presentare:

—resistenza di attrito radente, misurata con [’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C,
non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora
ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovra risultare
non inferiore a 45 BPN;

— macrorugosita superficiale misurata con il sistema dell’altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n.
94/83, non inferiore a 0,45 mm;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con ’apparecchio S.C.R.LM. (Siderway Force Coefficiente
Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.

Le misure di BPN, HS, ¢ CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90°
giorno dall’apertura al traffico.

Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UN.L % totale in peso

Crivello 15 100
Crivello 10 70 + 100
Crivello 5 43 + 67
Setaccio 2 25+ 45
Setaccio 0,4 12 + 24
Setaccio 0,18 7+15
Setaccio 0,075 6+11

I1 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare
1’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrda comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei
valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

—resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e
sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo
anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60
°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere
in ogni caso superiore a 300;

— la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra
3% e 6%);

— la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata,
dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:

— la densita (peso in volume) — determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 — non dovra essere inferiore al 97%
della densita dei provini Marshall;

—il contenuto di vuoti residui — determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 — dovrd comunque risultare
compreso fra il 4% ¢ il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno
dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm

d’acqua, non dovra risultare inferiore a 1070 cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovra presentare:
—resistenza di attrito radente, misurata con ’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester (secondo la
norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
+ inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
» dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
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— macrorugositd superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R. B.U. n.

94/83, non inferiore a 0,55 mm;

— coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente

Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.

Le misure di BPN, HS ¢ CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90°
giorno dall’apertura al traffico. Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel
caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi
provini dovranno essere confezionati con materiale presso I’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente
costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.

La stessa Impresa dovra a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini
Marshall.

In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché
la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

E) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder)

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

Inoltre indicati con:

M: il valore della stabilita Marshall, espressa in Kg;

Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto
indicate:

| M < 800 Kg | Iv> 14 % | LA >23 % |

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia
dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli
prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilita sopra indicati, si procedera ad una
detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale,
calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per
ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:

C=1-03x(1000-M)/200-02 x (Iv—8)/6—0,1 x (LA —20)/3
con

[ MOOI000Kg | IvO 8% | LA 0020 % |

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sara accettato.

Per I’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovra utilizzare, per ciascun termine
(M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su pill sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto
dell’intervento.

F) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

G) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di
progetto contenuti nei seguenti limiti:
— strato di collegamento: + 7 mm,
— strato di usura: = 5 mm.

H) Attivanti I’adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche
attivanti I’adesione bitume aggregato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo
giudizio della Direzione lavori:
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1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti piu
prossimi, ¢ tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo

di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stessa;

2) quando anche a seguito di situazioni metereologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia
procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i
laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto
a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche
del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la
perfetta dispersione e ’esatto dosaggio.

ART. 9 MATERIALI DIVERSL

1)Asfalto - L'asfalto sara naturale e proverra dalle miniere piu reputate, sara in pani, compatto, omogeneo, privo di

catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 e 1205

chilogrammi.

2)Bitume asfaltico - 1l bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce d'asfalto naturale, sara molle, assai
scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del

carbon fossile e del catrame vegetale.

3)Vetri e cristalli - 1 vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme,

di prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi,  opacita

lattiginose, macchie e di qualsiasi difetto.

4)Materiali ceramici - 1 prodotti ceramici pill comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di

pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di

colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

ART. 10 TUBAZIONI.

Tubi in resina per fognature - Tutti i tubi in resina sono classificati come tubi flessibili. I tubi in PVC, PE e PP sono
prodotti con resine termoplastiche sia con parete piena che con parete strutturata.

B) Prescrizioni di qualita

1) Caratteristiche generali - 1 tubi devono essere confezionati con conglomerato di caratteristiche uniformi, avere
superfici interne lisce ed estremita piene ed a spigoli vivi, con la fronte perpendicolare all'asse del tubo.
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita di utilizzazione,
ovvero, la resistenza meccanica, l'impermeabilita e la durata, nonché la sicurezza dei ferri contro la ruggine od altre
aggressioni.
Pertanto si precisa che piccoli tagli sulla superficie esterna del tubo o all'estremitd e sottili fessure disposte
irregolarmente, a tela di ragno, non avranno importanza ai fini del giudizio di qualitd, e non potranno essere
contestati, qualora il tubo, seccato all'aria e postato diritto sopra un supporto solido, non dia suono sordo alla
percussione con un piccolo martello.
2) Resistenza meccanica - La resistenza meccanica dovra essere correlata ai valori di calcolo e verra verificata secondo
le modalita di cui al successivo paragrafo 11.4. Sara tenuto in debito conto I'aumento di resistenza dovuto ad eventuali
sottofondi.
3) Impermeabilita - 11 grado di impermeabilita ¢ determinato come quantitativo d'acqua che percola attraverso  le
pareti del tubo, di regola misurato quale abbassamento dello specchio liquido, dopo determinati tempi di riempimento,
in tubi inerti collocati verticalmente e riempiti d'acqua, secondo quanto disposto al seguente paragrafo 11.5. Se sono
disponibili solo frammenti di tubi, ¢ ammessa la prova su questi ultimi, secondo le modalita di cui al paragrafo 11.6.
Secondo che vengano usati tubi interi o frammenti, i tubi in c.a. si considereranno impermeabili qualora:
-lo specchio liquido di tubi interi riempiti d'acqua, nel tempo di osservazione dalla 8* alla 24° ora dal primo
riempimento, si sia abbassato in media non piu di 2 cm per ogni metro di lunghezza del tubo (evaporazione inclusa).
La comparsa di macchie di umidita e di singole gocce sulla superficie esterna del tubo non ¢ determinante per il
giudizio di impermeabilita.
- comincino a fuoriuscire gocce dai frammenti di tubo solo quando la pressione superi il valore di 1 kg/cm?2.
C) Prescrizioni sulle prove
4) Prescrizioni generali - Per ogni appalto dovra essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di qualita di cui alla
precedente Sezione B) mediante:

» prove dirette da eseguirsi sui tubi delle diverse classi oggetto della fornitura, come definite al successivo
paragrafo 11.1;

19



+ certificati di prove eseguite sui tubi della produzione ordinaria, da un laboratorio ufficiale o da un Istituto
specializzato.
In ogni caso le prove dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 11.
[ costi delle prove sono a carico dell'appaltatore; tuttavia, se il fornitore presenta certificati di prova conformi alle
prescrizioni del seguente paragrafo 10.2 e la Stazione Appaltante esige ugualmente I'esecuzione di prove dirette, le
relative spese saranno a carico dell'appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

4.1) Prove dirette
Le prove di carattere statico che risultassero necessarie saranno eseguite in conformita alla legge 5/11/1971, n. 1086 ["e
gli artt. 64-76 D.Lgs. 380/2001", nella vigenza del Testo unico edilizia] ed al D.M. 9-1-1996. Le ulteriori prove dello
stesso tipo, nonché le restanti prove dirette, che fossero richieste malgrado la presenza di regolari certificati, potranno
essere eseguite presso un Istituto specializzato ovvero anche presso lo stabilimento di produzione - alla presenza del
Direttore dei Lavori o di un suo rappresentante - qualora ivi esistano idonee apparecchiature.
Alla scelta dei tubi da sottoporre a prova si procedera di comune accordo tra l'appaltatore e la Direzione Lavori; in
difetto di accordo, quest'ultima designera un tecnico specializzato cui affidare la scelta. I tubi possono essere prelevati
o dalle scorte di magazzino o dalla partita da fornirsi sia in fabbrica che in cantiere.
Saranno prelevati per I'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla percussione, corrispondano alla media della scorta o
della fornitura.

4.2) Certificati di prova
Per la validita dei relativi certificati, le prove dovranno essere eseguite:

+ presso i Laboratori ufficiali di cui all'articolo 20 della Legge 5/11/1971, n. 1086 ["di cui all'art. 59 D.Lgs.

380/2001", nella vigenza del Testo unico edilizia], quando siano di carattere statico;

+ presso Istituti specializzati, quando siano degli altri tipi previsti.
I certificati di prova saranno ammessi qualora la Ditta produttrice sia in grado di dimostrare l'uniformita nel tempo
della propria produzione. In ogni caso non saranno ammessi certificati risalenti ad oltre un biennio precedente la data
della fornitura.

Eccezion fatta per le prove di carattere statico, per le quali dovranno essere osservate le disposizioni della pin  volte
richiamata specifica normativa, la validita dei certificati ¢ inoltre subordinata alla dimostrazione che i tubi
assoggettati a prova in Istituto vennero prelevati e contrassegnati da un tecnico delegato dall'Istituto stesso; a tali

effetti, tutte le circostanze e modalita del prelievo dovranno essere riportate sul certificato di prova.
5) Esecuzione delle prove
5.1) Numero dei tubi da sottoporre a prova
Per l'ammissibilita dei certificati di prova di cui al precedente paragrafo 10.2, gli elementi sottoposti a prova
dovranno essere nel numero di almeno sei per ogni tipo ¢ dimensione oggetto della fornitura.
Per le prove dirette, i tubi vengono distinti in tre classi dimensionali, e precisamente:
- 1% classe - tubi piccoli, con diametro interno fino a 500 mm compreso;
- 2%classe - tubi medi, con diametri oltre i 500 mm e sino a 1000 mm compreso;
- 3*classe - tubi grandi, con diametri oltre i 1000 mm.
L'appaltatore ¢ tenuto a fornire gratuitamente, sostenendo le relative spese di prova, lo 0,5% del numero dei tubi
di ciascuna classe della fornitura, con un minimo di 3 tubi per classe.
Qualora il numero dei tubi disponibili per le prove sia elevato, sard facolta della Direzione dei Lavori sia di
scegliere pill diametri per ciascuna classe, sia di destinare i tubi in diverse percentuali alle prove di impermeabilita e
resistenza meccanica.
Qualora siano oggetto di fornitura tubazioni con speciali rivestimenti protettivi, si prescrive che la prova di
impermeabilitd venga eseguita su tubi della fornitura che non siano stati rivestiti, ¢ quella di resistenza meccanica su
tubi rivestiti.
I tubi non rivestiti dovranno essere forniti nel numero minino di 3 per ciascuna classe e verranno restituiti dopo la
prova all'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo unicamente le spese inerenti e connesse alla stessa.
5.2) Scelta e preparazione dei tubi alla prova
Nella relazione di prova debbono essere riportati il giorno in cui la stessa ¢ stata eseguita, l'eta dei tubi e le modalita
seguite per la loro preparazione.
Tubi che, percossi con un leggero martello, in posizione verticale, sopra un solido supporto, lascino riconoscere al
suono di avere subito danneggiamenti, non possono essere impiegati.
I tubi devono essere sottoposti a prova in stato asciutto - seccati all'aria - indipendentemente dall'eta; tuttavia, a
richiesta della Direzione dei Lavori, le prove di schiacciamento devono essere eseguite su tubi b agnati, tenendoli
immersi in acqua per una settimana, qualora siano disponibili allo stato di media umidita.
Le prove eseguite su tubi che non siano asciutti o saturi, nel senso sopra indicato, non sono ritenute valide.
5.3) Misure
Prima dell'esecuzione delle prove di resistenza allo schiacciamento e di impermeabilita si devono controllare I'aspetto
ed il colore dei tubi. Si misurano poi la lunghezza, il diametro, la curvatura delle generatrici e la forma delle estremita.
Gli scarti rispetto al diametro nominale vengono misurati sul diametro interno, in posizione orizzontale e verticale, e
sono comprensivi delle irregolarita di rotondita.
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Gli scarti delle generatrici dalla linea retta vengono misurati come freccia dell'arco rispetto ad un filo d'acciaio

accostato parallelamente all'asse del tubo.

Per la verifica della corretta forma di ciascuna estremitd, si misura l'angolo che il piano della stessa forma con la

sezione ortogonale all'asse del tubo.

Dopo la prova di schiacciamento, di cui al successivo paragrafo 11.4, vengono rilevate le caratteristiche della
superficie di frattura dei frammenti: giacitura, colore, struttura macroscopica. Viene quindi misurato lo spessore
dei tubi, come media di almeno sei misure effettuate su frammenti, annotando anche le misure massima e minima.

I controlli sull'armatura (sezione e posizione dei ferri) vengono effettuati praticando dei fori in tubi gia sottoposti alle

prove di impermeabilita e resistenza meccanica.

Per la verifica delle prescrizioni generali di qualita, di cui al punto 7, si devono compiere accertamenti sopra un
numero di tubi, almeno pari al 10% della fornitura.

5.4) Prova di resistenza meccanica ;

Le disposizioni seguenti si intendono valide per le prove dirette; per quelle da eseguirsi in adempimento delle
prescrizioni di Legge, la definizione delle relative modalita di prove ¢ di competenza dei Laboratori ufficiali
incaricati. La prova di resistenza meccanica viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore
di carico regolabile, in legno duro, collocato sul vertice, lungo la generatrice superiore.

I tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro lungo la
generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con diametro nominale
superiore ad un metro, le travi di appoggio possono essere due, distanziate una dall'altra di 8 cm netti per ogni
m del diametro stesso, solidamente unite da un supporto inferiore.

Tra le travi ¢ la superficie esterna del tubo ¢ inserito uno straterello di gesso.

Le superfici laterali verticali interne delle travi avranno gli spigoli superiori arrotondati.

Le travi di appoggio e di ripartizione del carico sono lunghe quanto il tubo e scanalate in corrispondenza dei bicchieri.

Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico raggiunto quando, a

pressione crescente, l'indicatore non sale pit.

Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale si verifica la prima

fessura con dimensioni minime di 0,20 mm di larghezza e 0,30 m di lunghezza.

Nella relazione di prova si deve inoltre indicare anche il carico in corrispondenza del quale & comparsa la prima fessura

visibile a occhio nudo.

La resistenza allo schiacciamento viene determinata come media di tre misure.

I tubi saranno abitualmente caricati fino al carico di lavoro. La Direzione dei Lavori potra peraltro pretendere di
proseguire la prova fino a rottura; in tal caso, qualora il carico medio di schiacciamento fosse superiore o
uguale al valore garantito dall'appaltatore, la spesa per la fornitura dei tubi che sono stati schiacciati si intende
a carico della Stazione appaltante.

5.5) Prova di impermeabilita su tubi interi
La prova di impermeabilita viene di norma eseguita su tubi interi posati verticali, con i bicchieri in alto, sopra un
supporto impermeabile al quale vengono sigillati mediante cordoli di argilla o di malta cementizia applicati
esternamente ed internamente, oppure mediante uno strato di asfalto dello spessore di alcuni centimetri, versato
all'interno del tubo.
La prova viene eseguita in un ambiente chiuso, a temperatura compresa tra i 10° ¢ i 20 °C, protetto contro
I'intermittenza di raggi solari e correnti d'aria.
Dopo sufficiente indurimento della sigillatura, i tubi vengono riempiti d'acqua fino all'orlo inferiore del bicchiere,
che si considera come lettura zero per le successive misure, € coperti superiormente.
Tre ore dopo il riempimento, si misura l'abbassamento dello specchio liquido e si riempie il nuovo di tubo fino  al
livello primitivo. Letture e successivi riempimenti hanno luogo 8, 24, 48 e 72 ore dopo il primo riempimento.
Per la verifica dell'impermeabilita del tubo, si considera normalmente la media degli abbassamenti verticali, tra 1'8* e
la 24 ora dopo il primo riempimento, su tre tubi- campione; i singoli valori misurati possono superare il valore limite
di cui al paragrafo 9 nella misura massima del 20%.
Se gli abbassamenti di livello non rispettano i limiti sopra citati, si ricorre alla lettura degli abbassamentitrale 48 e
le 72 ore dopo il primo riempimento; tali valori, per un fenomeno di autoimpermeabilizzazione, potrebbe rientrare nei
limiti, nel qual caso si considera ugualmente verificata la condizione di impermeabilita di cui al paragrafo 9.1.
Nella relazione si deve descrivere l'aspetto esterno dei tubi durante la prova, eventualmente documentandolo mediante
fotografia.
5.6) Prova di impermeabilita su frammenti
Nel caso in cui siano disponibili solo frammenti, pud essere dalla Direzione Lavori ammessa la prova di
impermeabilitd su questi ultimi. Come pezzi di prova si usano lastre quadrate, ricavate nel numero di due almeno per
ogni tubo.
I pezzi quadrati, tagliati dai tubi, vengono coperti su tutti i lati di spacco con malta di cemento, in modo da formare il
campione di prova alto almeno 126 mm. e con lati quadrati di 200 mm. Durante questa operazione devono essere
formati nella malta due fori cilindrici di diametro 100 mm., ricavati mediante appropriate forme da  applicarsi  alla
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superficie interna del frammento (superficie di prova) ed a quella esterna (superficie di osservazione).

I campioni di prova, immediatamente dopo la formazione, vengono immersi in segatura umida, dove rimangono fino a
sufficiente indurimento della malta; infine vengono sottoposti a prova, esercitando per 48 ore una pressione idraulica di
1 kg/em?2.

Si osserva se e quando compaiono gocce, per la verifica di impermeabilita ai sensi del paragrafo 9.

6) Collaudo - Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validita per l'intera fornitura.

Qualora il risultato di una prova sia controverso, l'appaltatore puo chiedere che la prova sia ripetuta sullo stesso numero
di tubi provenienti dalla stessa fornitura. Se 1 nuovi tubi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura  si  intende
come collaudata, altrimenti la Direzione dei Lavori & autorizzata a rifiutarla.

ART. 11 TUBAZIONI IN P.V.C.

1) Caratteristiche

1.1) Caratteristiche generali del P.V.C.
Le caratteristiche piu significative della mescolanza a base di P.V.C. idonea alla fabbricazione di tubi e raccordi sono
indicate nel prospetto seguente:

+ massa volumetrica 1,37 + 1,45 g/cm3;

+ carico unitario a snervamento - 48 Mpa (480 kgf/cm?2);

* modulo di elasticita - 3000 MPa (30000 kgf/cm?2);

* resistenza elettrica superficie - 1012 Ohm/cm;

+ coefficiente di dilatazione 60 + 80 x 10-6 K-1 (°C-1);

+ conduttivitd termica - 0,15 W (m x k) 0,13 KCal / (m x h x °C);

+ allungamento e snervamento - 10%

1.2) Resistenza chimica dei tubi e dei raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato)
La resistenza chimica delle tubazioni in PVC rigido dovra essere conforme alle norme UNI ISO/TR vigenti.

1.3) Pressione di collasso
Un tubo caratterizzato da pareti mobili molto sottili, invece che per sovratensione o per eccessiva deformazione
diametrale, si pud rompere anche per collasso. Per gli spessori previsti per i tipi UNI 303/1 ed UNI 303/2 il collasso
perd non ¢ pericoloso.
11 valore 5% imposto alla deformazione ¢ il vincolo piu limitato.

2) Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi

2.1) Trasporto
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremitia  causa
delle vibrazioni.
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari, se
si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto.
Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremita, siano adagiati in modo
che il giunto non provochi una loro inflessione, se necessario si pud intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo.
E buona norma nel caricare mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi pill pesanti, onde evitare la
deformazione di quelli piu leggeri.
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, ¢ buona norma che i tubi non sporgano piu di un metro dal piano di
carico.
Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il
trascinamento dei tubi sul terreno.
Cio potrebbe infatti provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti
acuminati.

2.2) Carico e scarico
Queste operazioni, come del resto deve avvenire per tutti i materiali, devono essere effettuate con grande cura.
I tubi non devono essere né buttati, né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai
medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura.
Se non si seguono queste raccomandazioni ¢ possibile, specialmente alle basse temperature della stagione invernale,
provocare rotture o fessurazioni.

2.3) Accatastamento
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superficie piene, prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero
intaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i
bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere  sistemati
alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da essere sporgenti.
In questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un'intera generatrice.
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I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per evitare
possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi
che perd non impediscano una regolare aerazione.
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, & opportuno seguire, per il loro accatastamento, le istruzioni
del produttore.
Nel cantiere dove la temperatura ambiente pud superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, ¢ da evitare
l'accatastamento di tubi infilati 'uno nell'altro.
Cio infatti provocherebbe certamente I'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
Infine ¢ da tenere presente che alle basse temperature aumentano le possibilita di rottura per i tubi di PVC. In queste
condizioni climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono  essere
effettuate con maggior cautela.

2.4) Raccordi ed accessori
Vengono in genere forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi, si dovra evitare, in fase di immagazzinamento e
di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente cosi come si dovra evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per
urti tra loro o con altri materiali pesanti.
3) Posa in opera - In seguito vengono evidenziati gli aspetti principali della posa in opera delle tubazioni in PVC
per fognature, senza entrare nel merito di come effettuare gli scavi, i movimenti di terra e in generale del modo
migliore per organizzare il cantiere.
Il paragrafo ¢ suddiviso in diverse voci nelle quali, alla luce di quanto sopra, si precisano invece i requisiti

fondamentali da rispettare nella posa in opera e l'importanza che essi assumono nel dimensionamento della
tubazione.

Classifica degli scavi
In sede di progetto esecutivo, a seguito di indagine geognostica dei luoghi, si dovra procedere alla scelta del tipo di
scavo e relativa posa [4 tal proposito si rimanda all'Appendice del presente capitolato).
4) Tipi di giunzione

4.1) Generalita
I tubi ed i raccordi in PVC possono essere uniti tra loro medianti sistemi:

+ i tipo rigido:

a) con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso da incollare;

b) con manicotto a doppio bicchiere;

+ di tipo elastico:

a) con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso, a tenuta mediante guarnizione elastometrica;

b) con manicotti a doppio bicchiere a tenuta mediante guarnizione elastometrica.
I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrd opportuno. In questi casi si avra cura

di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti
di dilatazione a intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.
I manicotti saranno preferibilmente di PVC rigido. Essi possono avere, o non, un arresto anulare interno nella  parte
centrale. [L'assenza di tale dispositivo consente l'inserimento nella canalizzazione di nuove derivazioni e l'esecuzione
di eventuali riparazionil].

4.2) Giunzioni di tipo rigido
Andranno ossservate le seguenti prescrizioni:

+ eliminare le bave nella zona di giunzione;

+ eliminare ogni impurita dalle zone di giunzione;

» rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliata di grana media;

+ completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti;

+ mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;

+ applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essicamento del solvente, stendendo longitudinalmente,
senza eccedere, per evitare indebolimenti della giunzione stessa;

» spingere immediatamente il tubo, senza ruotarlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo in tale posizione per
almeno 10 secondi;

+ asportare l'eccesso di collante dall'orlo del bicchiere;

» attendere almeno un'ora prima di maneggiare i tubi giuntati;

 effettuare le prove di collaudo solo quando siano trascorse al meno 24 ore.

4.3) Giunzioni di tipo elastico
Andranno osservate le seguenti indicazioni:

» provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere

provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;

» segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel

bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse.
Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione
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che costituisce la linea di riferimento prima accennata;
* inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;
 lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante
(grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponata, ecc.)
+ infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca
dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei
tubi e dall'accurata lubrificazione;
+ le prove di collaudo possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.
4.4) Esecuzione delle giunzioni
Il tubo alla sua estremita liscia va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa.
L'estremita cosi ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere (per effettuare tanto una giunzione rigida
quanto una giunzione elastica), deve essere smussata secondo un'angolazione precisata dal produttore
(normalmente 15°), mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col diametro), anch'esso indicato dal produttore.
3) Raccordi e collegamenti speciali
La dimensione e le loro caratteristiche sono definite dalle norme UNI EN 1401-1: 1998.
[Da notare che l'uso delle curve a 87° 30" ¢ limitato all'allacciamento di tubazioni poste perpendicolarmente tra loro
su un piano verticale. Per ottenere una curva a 90° su un piano orizzontale conviene utilizzare due curve a 45°,
interponendo tra esse uno spezzone di tubo. Si ottiene cosi un adeguato raggio di curvatura.]
6) Collaudo
6.1) Generalita
Dal punto di vista funzionale il collaudo deve verificare:
1) la deformazione diametrale;
2) che la perfetta tenuta idraulica della tubazione corrisponda a quanto previsto dal Decreto Ministeriale Lavori
Pubblici 12-12-1985.
Le prove suddette devono essere opportunamente programmate ed effettuate con il progredire dei lavori di posa della
canalizzazione, a discrezione della Direzione dei Lavori.
6.2) Deformazione diametrale
La deformazione diametrale deve essere inferiore ai valori riportati nella seguente Tabella.
Tali valori sono consigliati dalla raccomandazione ISO/DTR 7073.
La verifica pud essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono), o mediante strumenti ottici
(telecamere). Da questo collaudo sono escluse generalmente, per difficolta di esecuzione, le tratte che comprendono i
pezzi speciali.
Nei casi in cui si presentano dei valori di deformazione superiori a quanto stabilito, si raccomanda di esaminare
l'eventuale causa. Essa potrebbe essere dovuta ad un sovraccarico locale o ad un assestamento disuguale  determinato
dalla diversa resistenza dei letti di posa (con una conseguente flessione longitudinale) ¢ qualora si possa dimostrare che
la durata dell'installazione non ¢ intaccata, tale deformazione, misurata due anni dopo 1'installazione, non deve superare
1,25 volte le deformazioni massime precedentemente indicate.

DEFORMAZIONE DIAMETRALE

Tipo Deformazione diametrale - D/D
UNI  dopo 1-3 mesi dopo 2 anni

303/1 5% valore medio 10% valore max

8% max locale

303/2 5% max 8% valore max

6.3) Tenuta idraulica
La tubazione, alle due estremita verra chiusa con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo conun  tubo
verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.
Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto pil alto del tubo), sara applicata alla parte pin alta  della
canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua sara applicata alla parte terminale pit bassa.
Nel caso di canalizzazioni a forte pendenze, pud essere necessario effettuare la prova per sezioni, onde evitare
pressioni eccessive.
La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 I/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 24 ore.

6.4) Prova di tenuta per pozzetti
In questo caso la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della stazionarieta del
livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi.
La variazione di livello non deve essere superiore a 5%.
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ART. 12 MANUFATTI PREFABBRICATI PER COLLETTORI CIRCOLARI E PER POZZETTI CADITOIE
IN CALCESTRUZZO VIBRATO ANCHE ARMATO.

La costruzione di manufatti in calcestruzzo vibrato armato, prefabbricati in serie e previsti in progetto e che
assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel presente articolo, ¢ soggetta in linea generale alla
preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, alla quale l'appaltatore con apposita documentazione dovra:
+ indicare i metodi ed i procedimenti costruttivi e le caratteristiche dei materiali impiegati per le strutture
prefabbricate;
+ descrivere ciascun tipo di struttura, fornendo i calcoli relativi e documentando il comportamento sotto carico
fino a fessurazioni e rottura e indicare i risultati delle prove eseguite presso laboratori ufficiali.
I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate non verranno accettati.
Il trasporto verra eseguito con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta conservazione dei manufatti. La posa in opera
avverra in conformita dei tracciati di progetto con particolare rispetto alle quote dei profili. La posizione delle selle di
immissione (mediamente ogni 10 m) sara stabilita all'atto esecutivo in accordo con la Direzione Lavori.

Per quanto riguarda i pozzetti prefabbricati dovranno avere prima del loro impiego l'approvazione della Direzione
Lavori, per la posizione di posa verranno rispettate quelle di progetto.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

SCAVI RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI
ART. 13 SCAVI IN GENERE.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di

progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi

obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in

modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile

della direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici

scarichi, ovvero su aree che 'appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o reinterri esse dovranno essere

depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso

le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso

delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie

depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

ART. 14 SCAVI DI SBANCAMENTO.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del

piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

ART. 15 SCAVI DI FONDAZIONE.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne condutture, fossi e
cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le

istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 6.11.67, n. 3797 del Servizio Tecnico Centrale.
Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pill conveniente, senza che c¢id possa dare
all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli  soltanto  diritto  al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei

Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
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inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradino ed anche con determinate
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima, dovra  essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese del- l'appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano del
terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materia durante ['esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun  pretesto  di
ottemperare alle prescrizioni che al rignardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Col procedere delle murature I'appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietd dell' Amministrazione; i
legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.

ART. 16 RILEVATI E REINTERRI.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di reinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le

murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, €, salvo quanto segue,

fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque l'appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla

direzione dei lavori.

Per i rilevati e reinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando

vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si

rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, reinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggior regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i
lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o reinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate

direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con

carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le

prescrizioni che verranno indicate dalla direzione.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'appaltatore.

E obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, le maggiori

dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni

non inferiori a quelle ordinate.

L'appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati compiendo

a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione

delle scarpate e 1'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sard previamente scoticata, ove occorra, e se

inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

ART. 17 PARATIE O CASSERIL

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole
infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente, della qualita e
dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto 'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si
spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'appaltatore, a sue spese, estratto e
sostituito o rimesso regolarmente se ancora riutilizzabile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere a cura e spese dell'appaltatore munite di adatte
cerchiature in ferro, per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di
puntazze in ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente,
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quando sia riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo. Quando le condizioni del sottosuolo
lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso
lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete
stagna e resistente.

MURATURE E CEMENTO ARMATO

ART. 18 MALTE E CONGLOMERATI.

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,

dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) MALTA COMUNE

Calce spenta in pasta mc0,25 - 0,40

Sabbiamc 0,85 - 1,00

b) MALTA COMUNE PER INTONACO RUSTICO (rinzaffo)

Calce spenta in pasta mc0,20 - 0,40

Sabbiamc 0,90 - 1,00

¢) MALTA COMUNE PER INTONACO CIVILE (stabilitura)

Calce spenta in pasta mc0,35 - 0,45
Sabbia vagliata mc0,800

d) MALTA GROSSA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta mc0,22
Pozzolana grezza mcl1,10

e) MALTA MEZZANA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta mc0,25
Pozzolana vagliata mcl,10

f) MALTA FINA DI POZZOLANA

Calce spenta in pasta mc0,28
Pozzolana vagliata mc1,05

g) MALTA IDRAULICA

Calce idraulica ql3,00-5,00

Sabbiamc 0,90
h) MALTA BASTARDA

Malta di cui alle lettere a), €), g) mc1,00
Agglomerante cementizio a lenta presa ql1,50
i) MALTA CEMENTIZIA FORTE

Cemento idraulico normale ql4,00

Sabbiamc 1,00
1) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MURI, FONDAZIONI, SOTTOFONDI, ECC.

Cemento gl 2,00
Sabbiaql 0,40

Pietrisco o ghiaia q10,80
m)CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SOTTILI
Cemento ql 3,50
Sabbiamc 0,40

Pietrisco o ghiaia mc0,80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione, che l'appaltatore sara in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi  dopo
essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente € bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo
di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscugliodi  tinta
uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minor quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita d'acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o
pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di
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malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni

contenute nel Decreto Ministeriale 9-1-1996.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantitd necessaria, per
I'impiego immediato, cioé¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad

eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giomnata del loro

confezionamento.

ART. 19 MURATURE IN GENERE.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine,

piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori, in modo che non vi sia mai bisogno di

scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi ¢ proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento  sia

con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture

eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse

prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al

materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle

ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le

murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od

anche pil se sara richiesto dalla direzione dei lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quella di discesa delle immondezze saranno

intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri, siano lasciate

aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si

eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc., devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso,  sia

col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al

sopraccarico.

Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori

terra, sara disteso uno strato di asfalto formato come quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in  ogni

punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potra essere ripresa che dopo il suo consolidamento.

ART. 20 MURATURE DI MATTONI.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi devono mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ~ ben
regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in
modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra essere

maggiore di otto né minore di mm 5.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate  con la
parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di
facce vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5
all'intradosso e mm 10 all'estradosso.
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ART. 21 PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATL

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli
mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la
necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in
legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati
od alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al
soffitto. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

ART. 22 MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da cm 20 a 30, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben
battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo

mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrd consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di cm 30 di
altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi

d'immersione che la direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare

attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato

assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

ART. 23 OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.

Nell'esecuzione delle opere in c. a. normale e precompresso I'appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 ¢ nel D.M. 9 gennaio 1996, concernenti le opere stesse e quelle
a struttura metallica.

Tutti i lavori in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti a cure e spese dell'Appaltatore, in

base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da

un tecnico libero professionista iscritto, a scelta della Direzione dei Lavori, attenendosi agli schemi e disegni facenti
parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna
dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione
Lavori nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, l'appaltatore stesso rimane unico € completo responsabile
delle opere, di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia. L'applicazione si fara previa

pulitura e Javatura della superficie delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con

l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

ART. 24 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO.

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel

DM Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in

materia.

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due categorie

di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie "dichiarata" in serie "controllata”.

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari per
ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti

concentrazioni di sforzo.

[ dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di

quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione dell'unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito non devono alterare il

corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.
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ART. 25 SOLAL

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione Lavori, con

solai di uno dei tipi descritti in appresso.

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio essa

stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e l'appaltatore dovra senza eccezione eseguire le prescrizioni

della Direzione Lavori.

L'appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente, alla faccia inferiore di tutti i solai, ganci di ferro

appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla Direzione Lavori.

1) Solai su travi e travicelli di legno - Le travi principali a quattro fili di legno rovere avranno le dimensionie le

distanze che saranno indicate in relazione alla luce del sovraccarico.

I travicelli di cm 8 per 10 di rovere, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse ¢ asse, corrispondente

alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani su i travi, fra i travicelli, dovranno essere

riempiti di muratura, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di  calce

idraulica formato con ghiaietto fino.

2) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi interposti-

Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o dei tavelloni o

delle volterrane ed infine del riempimento.

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei Lavori e collocate alla distanza, tra

asse ed asse, che verra prescritta; in ogni caso tale distanza non sara superiore ad I m. Prima del loro collocamento  in

opera dovranno essere colorate a minio di piombo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di

armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cio¢ una con le chiavi e la successiva senza),

e i tiranti trasversali, per le travi lunghe pit di 5 m, a distanza non maggiore di m 2,50.

Le voltine di mattoni, pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a

rapida presa, con una freccia variabile fra 5 ¢ 10 cm.

Quando la freccia ¢ superiore ai cm 5 dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in ferro per
meglio assicurare I'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni saranno poi rinfiancati sino all'altezza dell'ala superiore delle  travi

e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se piu alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice, convenientemente

crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta magra fino ad intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno applicarvi preventivamente

una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso.

3) Solai in cemento armato - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle opere in

cemento armato, di cui all'articolo 65.

4) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati. [D.M. 9 gennaio 1996, parte prima paragrafo 5].1

laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato dovranno rispondere in particolare alle seguenti prescrizioni:

1) essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro cosi da

assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;

2) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve  avere
forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali, ai fini della trasmissione degli sforzi di
scorrimento;

3) il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare
inferiore a kg 350 per cm2 e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di kg 50 per cm2;

4) qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni direzione
spessore non minore di un centimetro;

5) per la confezione a pi¢ d'opera di travi in laterizio armato, I'impasto di malta di cemento deve essere formato con

non meno di 6 ql di cemento per m3 di sabbia viva.

COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI

ART. 26 COPERTURE A TETTO.

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa orditura in legno, ferro o cemento armato, il tutto con le dimensioni e
disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori. Sulla grossa orditura saranno poi
disposti i travicelli ed i listelli in legno piccola orditura n® 2 capriate lignee di testata i legno lamellare e metalli, assito
ligneo, listelli, manto di copertura in lamiera, come da voce seguente.

1) Copertura in lastre rette adatte per copertura tipo "sintech future 555", in alluminio preverniciato con ciclo
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poliestere liquido ,garanzia 10 anni finitura esterna, nei colori standard RAL in lega speciale certificata 5754 H18/28 ,
spessore 7/10 , realizzato con profili ad elementi continui laminati a freddo, fissate all’orditura sottostante in listelli di
abete con apposite staffe inox sagomate per il bloccaggio ad incastro del profilo in corrispondenza del canaletto
inferiore senza proferire alcun fissaggio meccanico alla lastra.

Caratteristiche tecniche principali

altezza greca superiore esterna 44,5 mm

larghezza utile profilo 574 mm

pendenza minima prevista 0,5%

pedonabilita della lastra ottima sino a 1,20 ml appoggio

Caratteristiche meccaniche

alluminio lega 5754 H 18/28

lato esterno finitura preverniciato poliestere liquido

lato interno finitura primer in tinta

spessore nominale 0,7 mm

carico di snervamento 260 MPa

carico di rottura 300 Mpa

durezza Brinnel min. 87

reazione al fuoco : Euro classe Al classe 0 non infiammabile

ART. 27 LINEA VITA.

Realizzazione linea vita di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795/2002 in classe C, prodotto
marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 — Aftuazione Direttiva
89/686/CEE), utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 100 mt, con punti intermedi ad
interasse variabile 5,00-15,00 mt costituita da: due pali d’estremita in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di
energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle
M14, un cavo in acciaio zincato (o inox), diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 mt circa, fascicolo d’uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi € compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti, tasselli e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico e scarico,
le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

Fornitura e posa in opera di pali con punto d’ancoraggio realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento
epossidico cotto a forno.

La realizzazione della linea vita dovra essere realizzata da personale specializzato e ad ultimazione dell’opera dovra
essere prodotta apposita certificazione di corretta posa.

Si precisa che la realizzazione di quanto sopra ¢ prevista per le dimensioni indicate nel Computo Metrico Estimativo, la
restante parte &€ comunque prevista dal progetto ed esclusa dall’appalto, su tutti i colmi esistenti ed in progetto e verra
realizzata con affidamento in economia in corso d’opera anche per la copertura esistente nel lotto adiacente
all’ampliamento in oggetto.

Gli oneri per i calcoli di dimensionamento della linea vita complessiva saranno a completo carico dell’affidatario.

INTONACI E CORNICI

ART. 28 INTONACIL.

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle murature, la

malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici ¢ quanto altro), non dovranno

mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e

rifatti dall'appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere spenta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature,

verificandosi le quali sara a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita lI'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso:

1) Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida in numero sufficiente,  verra

applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti

e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima

malta, che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti

riescano per quanto possibile regolari.
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2) Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato
di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti pianaed uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

3) Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra

I'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco

colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verra raschiato, secondo

opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato di intonaco colorato dovra avere lo spessore di

almeno mm 2.

4) Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sard sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per stucchi, che

verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere pareti perfettamente piane nelle quali non

sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti
dalla Direzione dei Lavori.

5) Intonaco a stucco lucido - Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; 1'abbozzo pero deve

essere con piu diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.Spianato lo stucco, prima che

€sso sia asciutto, si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con
ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.

Terminata I'operazione si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con panno.

6) Intonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra al n. 1

impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 58, lett. i), e per gli strati successivi quella di cui

allo stesso articolo, lett. 1). L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

7) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata - Questo rivestimento sara formato in conglomerato di
cemento nel quale sara sostituito al pietrisco la marmiglia delle qualita, delle dimensioni e del colore che
saranno indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugne, a fasce, a riquadri, ecc., secondo i disegni e
quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello

piatto.

8) Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta

0 sui muri a secco, saranno formate con malta.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondita, lavate

con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.

ART. 29 PITTURAZIONI E DECORAZIONI.

L'appaltatore dovra fornire tutti i prodotti vernicianti, assimilanti e sussidiari necessari alle lavorazioni e sard
responsabile della scelta dei prodotti per l'esecuzione dei lavori, i quali dovranno avere le caratteristiche
prestazionali richieste dalla Direzione Lavori. In ogni caso, l'appaltatore ¢ responsabile delle tecniche di

lavorazione.

L'idoneitd per l'esecuzione ed i consumi si possono concordare in via pratica mediante l'applicazione su una parete

campione di superficie significativa.

La campionatura serve anche al committente come riferimento dell'aspetto finale.

Tutti i prodotti vernicianti, assimilati e sussidiari dovranno essere custoditi in ambiente con buona ventilazione e

protetti dalle scintille, fiamme, raggi diretti del sole o da temperature elevate ed umidita: le pitture suscettibili ~ di

danno a causa di basse temperature dovranno essere tenute in un ambiente rispondente alle indicazioni del produttore.

Le pitture dovranno essere conservate in ambienti diversi da quelli dei diluenti.

Tutti i contenitori di pitture dovranno rimanere chiusi fino al momento dell'uso; i contenitori aperti dovranno essere

utilizzati per primi.

Le pitture che si sono impolmonite, gelificate, od in qualsiasi altro modo deteriorate durante il magazzinaggio  non

dovranno essere usate; i prodotti tixotropici che assumono normale consistenza dopo agitazione sono accettabili.

Tutti i contenitori di pitture devono essere chiaramente marcati od etichettati per I'identificazione del loro contenuto,

della data di fabbricazione, del numero di codice e delle particolari istruzioni, tutte leggibili al momento dell'uso.

Tutti i componenti presenti in ogni latta di pitture, prima del loro uso, nonché durante, dovranno essere rimescolati al

fine di garantirne una costante omogeneita.

La mescolazione dovra essere effettuata con mezzi meccanici ad eccezione di contenitori di capacita fino a trenta litri

per i quali ¢ accettata la mescolazione manuale.

La mescolazione nelle latte aperte dovra essere eseguita in un ambiente ben ventilato, lontano da scintille o flamme.

La pittura non dovra essere rimescolata o portata in sospensione nel senso di creare ribollimenti sotto il pelo della

pittura. Se la mescolazione viene effettuata a mano, la maggior parte del veicolo dovra essere trasferito
temporaneamente in un recipiente pulito. Qualora in una latta si riscontrasse la presenza di una parte di pittura
liquida recuperabile ed una sola parte solida depositata sul fondo, occorrera togliere la pasta-pigmento dal ~ fondo

della latta con una larga spatola piatta e procedere alla eliminazione dei grumi e successivamente rimescolare il veicolo

con il pigmento.
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Tutte le pitture pigmentate dovranno essere filtrate dopo la mescolazione salvo che le attrezzature di applicazione siano
provvista di adeguati filtri. I filtri dovranno essere del tipo atto ad eliminare solo le pelli e sostanze estranee ma non a
separare il pigmento dal veicolo.

I pigmenti in polvere, confezionati separatamente dal veicolo, saranno rimescolati nella pittura in modo tale che siano
uniformemente dispersi e tutte le particelle di pigmento siano bagnate da veicolo.

Catalizzatori, acceleranti od induritori, che sono confezionati separatamente, devono essere aggiunti alla pittura base
dopo che quest'ultima ¢ stata opportunamente miscelata. L'appropriato volume di catalizzatore sara  allora  aggiunto
lentamente al volume di pittura base con costante agitazione. La miscela ottenuta potra essere utilizzata nell'intervallo
di tempo deciso dal fabbricante. Dovra essere catalizzata solo la quantita di pittura necessaria per l'impiego immediato.
Le pitture catalizzate non potranno essere immagazzinate ¢ le quantita inutilizzate saranno scartate alla fine di ogni
giorno lavorativo.

Nessun diluente dovra essere aggiunto oltre al minimo necessario per una corretta applicazione. Il tipo di diluente
dovra corrispondere a quello prescritto dal fabbricante delle pitture.

La diluizione dovra avvenire durante la mescolazione della pittura. Non devono essere aggiunti diluenti alla pittura
dopo che ¢ stata portata alla giusta consistenza. Le diluizioni devono essere effettuate sotto il controllo di un assistente,
che prescriva il tipo di diluente e la giusta quantita da aggiungere alla pittura.

L'appaltatore deve ottenere dal produttore dei materiali componenti il sistema, sulla base dei dati di identificazione e
localizzazione dell'opera, i prodotti con il n° di lotto di produzione e la scheda tecnica riportante le informazioni
seguenti (riferite alle norme UNI riportate).

Norma UNI Titolo
UNI 8681 Edilizia - Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e
impregnazione superficiale - Criteri generali di classificazione
Edilizia - Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali -
UNI 8752 : . . . - Lo
Classificazione, terminologia e strati funzionali
UNI 8757 Edilizia - Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione super

Durante l'esecuzione dei lavori va controllato che il consumo a metro quadrato del prodotto in corso d'opera
corrisponda a quanto indicato dal produttore.

A discrezione della Direzione Lavori possono essere eseguiti saltuariamente sui lotti presenti in cantiere controlli di
rapida esecuzione quali massa volumica, residuo secco in massa a 105°C e a 450°C dalla cui differenza dei valori si
calcola la quantita di resina presente nel prodotto.

Per le modalita di esecuzione delle prove si riportano le seguenti norme UNI.

Norma UNI Titolo

Edilizia - Vemiciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali -
UNI 8754 Caratteristiche e metodi di prova Applicabile ad ogni prodotto per confrontare le attitudini a
rispondere ai requisiti richiesti

Edilizia - Vemniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiale e misti
UNI 8755 - Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e all'applicazione Applicabile ad ogni
prodotto

Edilizia - Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiale e misti

UNI 8756 - Caratteristiche di identificazione e metodi di prova Applicabile ad ogni prodotto

La Stazione Appaltante dovra mettere a disposizione dell'appaltatore le superfici da trattare in modo che i lavori
possano essere eseguiti in condizioni normali e continuative, cosi da poter rispettare i tempi di esecuzione stabiliti dal
ciclo di pitturazione.

I lavori devono essere eseguiti con il supporto e nelle condizioni ambientali prescritte dal produttore dei materiali nel
documento di informazione tecnica.

La temperatura ambiente e quella delle superficie dovranno essere comprese tra + 5°C e + 35°C (eccettuati alcuni tipi
di prodotti a pitt componenti, con catalizzatore, per i quali € necessaria una temperatura minima di +15°C).

Lo stato igrometrico non dovra mai superare il 60-70% di u.r.

Nessuna applicazione dovra essere effettuata quando lo stato igrometrico supera il 70% di u.r. (salvo nel caso  d'uso
di prodotti speciali), né tanto meno in presenza di vento con particellato atmosferico in sospensione.

Qualora le condizioni ambientali od atmosferiche non rientrassero in quelle sopra precisate, i lavori non dovranno
essere iniziati o proseguiti e I'appaltatore dovra darne tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori per procedere
ad una sospensione dei lavori.

Le preparazioni e le pitturazioni previste non dovranno trovare ostacoli di sorta nella loro esecuzione da parte del
committente.
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In particolare, ogni strato di pittura dovra essere applicato dopo l'essiccazione dello strato precedente e comunque

secondo le esigenze degli specifici prodotti vernicianti impiegati.

Dopo l'applicazione dello strato di finitura, l'aspetto a vista del supposto dovra presentarsi completamente
coperto, di tonalita uniforme e non dovranno essere visibili le riprese.

Le uniche eccezioni al caso possono riguardare le pitturazioni effettuate con prodotti alla calce od ai silicati di potassio

(puri o modificati).

In ogni caso non dovranno essere visibili colature, festonature e sovrapposizioni anormali.

Per ognuno degli strati (di fondo - intermedio - di finitura), potranno essere indicati i relativi spessori in micron.

I controllo degli stessi sara eseguito con gli appositi strumenti magnetici o ad incisione sullo spessore del ciclo
completo. Sara concessa una tolleranza del + 10%.

La pulizia delle superfici dovra essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di seguito descritte.

Particolare cura dovra essere posta per mantenere intatta la superficie dei supporti preparati prima dell'applicazione del

primo strato o tra questo e gli strati successivi.

Eventuali presenze sul supporto di particellato atmosferico, o di fenomeni di umidita, dovranno essere eliminate prima

dei trattamenti di pitturazione.

Nel caso che non sia stato specificato un preciso metodo di preparazione, va inteso che il supporto deve essere sempre

privo di qualsiasi agente estraneo al ciclo di pitturazione.

La preparazione delle superfici e la pitturazione dei supporti devono essere programmate in modo che iresidui  delle

pulizie non vadano a cadere su supporti preparati di fresco o da pitturare.

Le superfici che non devono essere pitturate dovranno, a cura del committente, essere adeguatamente protette sia dai

residui delle pulizie che da gocciolamenti di pittura.

Nel caso di preparazioni effettuate con prodotti chimici, stucchi o con acqua o soluzioni acquose, deve essere
lasciato trascorrere un tempo sufficiente tra la preparazione e la successiva pitturazione, in modo da permettere che

si completino eventuali reazioni chimiche ed anche che la superficie sia asciutta.

Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne, saranno formati i cornicioni, le cornici, le lesene, gli archi, le

fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassifondi, ecc., in conformita dei particolari che saranno forniti dalla Direzione dei

Lavori, qualora non compresi tra i disegni di contratto o ad integrazione degli stessi.

L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sara formata, sempre in costruzione, con pit ordini di pietre o di

mattoni ed anche in conglomerato semplice od armato, secondo lo sporto e l'altezza che le conviene.

Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i materiali speciali che prescrivera la Direzione dei Lavori,
oppure sara provveduto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole. Tutti i
cornicioni saranno contrappesati opportunamente e, ove occorra, ancorati alle murature inferiori.

Per le pilastrate o mostre di porte e finestre, quando non sia diversamente disposto dalla Direzione dei Lavori,

l'ossatura dovra sempre venire eseguita contemporaneamente alla costruzione.

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle stabilite proporzioni e sfettate in modo da presentare ['insieme del proposto

profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si aggiusta alla meglio con la cazzuola. Prosciugato

questo primo strato si abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno, appositamente preparato, ove sia tagliato il

controprofilo della cornice, che si fara scorrere sulla bozza con la guida di un regolo di legno.

L'abbozzo come avanti predisposto, sara poi rivestito con apposita malta di stucco da tirarsi e lisciarsi

convenientemente.

Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici, fasce, ecc., € queste

debbano quindi applicarsi completamente in aggetto, e quando siano troppo limitate rispetto alla decorazione, o quando

infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per eccessiva sporgenza o per deficiente aderenza
all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curera di ottenere il maggiore e piu solido collegamento della
decorazione sporgente alle pareti od alle ossature mediante infissione in esse di adatti chiodi, collegati tra loro con filo

di ferro del diametro di mm 1, attorcigliato ad essi e formante maglia di cm 10 circa di lato.

Le decorazioni a cemento delle porte e delle finestre ¢ quelle delle parti ornate delle cornici, davanzali, pannelli, ecc.,

verranno eseguite in conformita dei particolari architettonici forniti dalla direzione dei lavori.

Le parti pit sporgenti dal piano della facciata ed i davanzali saranno formati con speciali pezzi prefabbricati di
conglomerato cementizio dosato a kg 400 gettato in apposite forme all'uopo predisposte a cura e spese
dell'appaltatore, e saranno opportunamente ancorati alle murature.

Quando tali pezzi siano a faccia liscia, verranno lavorati con le norme di cui all'art. 72. Il resto della decorazione, meno

sporgente, sara fatta in posto, con ossatura di cotto o conglomerato cementizio, la quale verrd  poi, con malta di

cemento, tirata in sagoma e lisciata.

Per le decorazioni in genere, siano questa da eseguirsi a stucco, in cemento od in pietra, 'appaltatore & tenuto  ad
approntare il relativo modello in gesso al naturale, a richiesta della direzione dei lavori.
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

ART. 30 PAVIMENTIL.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla

direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e

non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al pavimento,

evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche

l'intonaco per almeno 15 mm.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, l'appaltatore avra l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e cid  anche

per i pavimenti costruiti da altre ditte.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per

altre cause, l'appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni di pavimenti che saranno prescritti.

Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.

L'appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il

sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla direzione stessa.

Sottofondi - 11 piano destinato alla posa di pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente spianato

mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire

ed alla profondita necessaria. Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione Lavori, da un

massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm 4 in via normale, che

dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giomi.

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con

un beverone di calce o cemento, ¢ quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce)

dello spessore di cm 1,5 a 2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione Lavori potra prescrivere che sia eseguito in

calcestruzzo di pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere costituito da

uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato ¢ fortemente battuto, in

maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

ART. 31 RIVESTIMENTI DI PARETL

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale
prescelto dall'amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a

richiesta della Direzione Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino

perfettamente aderenti al retrostante intonaco. Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere

immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato 1'intonaco delle pareti, alle quali deve

applicarsi il rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nella quantita necessaria e sufficiente.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare a lavoro ultimato, perfettamente allineate.

I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con

eventuali listelli, cornici, ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo caso,

cura di assicurarsi che la parete sia bene asciutta.

Per quanto riguarda i rivestimenti plastici, potrd essere richiesto il "Certificato di idoneita tecnica" rilasciato

dallT.C.I.T.E..

OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALL
ART. 32 NORME GENERALI.

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno, nei limiti delle tolleranze di norma vigenti al momento

della realizzazione, corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed  essere
lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente capitolato o di quelle particolari impartite dalla ~ Direzione
Lavori all'atto dell'esecuzione.
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Tutti i materiali dovranno essere di prima qualita ed avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e

quelle essenziali della specie prescelta, come meglio specificato nella descrizione di elenco prezzi o descrizione.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte dell'amministrazione

appaltante, l'appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e

sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva giudicare se essi

corrispondano alle prescrizioni.

I campioni prescelti, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori, quali termini

di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori ha la

facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento,

colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci € lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti,

la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, 'andamento della venatura, ecc., secondo i  particolari  disegni

costruttivi che la stessa Direzione Lavori potra fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra

l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature,

gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potrd, prima che esse vengano iniziate, ordinare

all'appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché
l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'appaltatore stesso, sino ad ottenerne
l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere infine ¢ fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza

delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a

quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta

rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.

Esso avra pure 'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste

dalla Direzione dei Lavori.

Le lastre di rivestimento o di pavimentazione dovranno essere accostate in maniera da evitare contrasti di colore o di

venatura, tenendo conto delle caratteristiche del materiale e delle disposizioni in corso d'opera della Direzione Lavori.

ART. 33 MARMI E PIETRE NATURALIL
1) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che & richiesta dall'opera stessa,
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia,

arrotate ¢ pomiciate. [ marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche
della specie prescelta.
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia
aperta, a libro o comunque giocata.
2) Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di
progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione, nei
seguenti modi:

1) agrana grossa;

2) a grana ordinaria;

3) agrana mezza fina;

4) agrana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso della
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti.
Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a
denti larghi.
La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti
mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno
avere gli spigoli vivi e ben cesellati in modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di mm 5
per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere
ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fine.
Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi.
La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e l'appaltatore sara in obbligo di sostituirla
immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, e ¢id
fino al collaudo.
Nel caso specifico si dovranno utilizzare per i copri loculi, cellette e fasce laterali, lastre di marmo di Carrara, qualita
“Bianco C”, complete di certificazione rilasciata dalla cava di estrazione, comprese borchie portanti in bronzo con
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perno in acciaio, ai quattro angoli.

OPERE IN LEGNAME

ART. 34 OPERE DA CARPENTIERE.

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai,

impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in

conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da

ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non ¢ tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o

cunei, né qualsiasi altro mezzo di guamitura o ripieno.

Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle lamine di
piombo o di zinco, od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera di legname devono essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie,

chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia o altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, ¢ espressamente vietato farne l'applicazione senza
apparecchiame prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della coloritura, se

ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla

Direzione dei Lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteriormente,

isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

ART. 35 TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA.

1) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile,
gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da esser
facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il
rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni  di  depositi ed  altri
inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotto il piano
stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dal
muro che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine
quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di

ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di

prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro  messa

in funzione, a cura e spese dell'impresa, ¢ nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entitd, dovranno

essere riparate o rese stagne a tutte spese di quest'ultima.

Cosi pure sara a carico dell'impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle  varie

tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni

opera di ripristino.

2) Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti

staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di

sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o

con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori am 1.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, su basamenti isolati in
muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di gratonato, pietrisco, ecc., che dovra
avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60 gradi; in ogni caso detti
sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo particolare.

3) Tubazioni in lamiera di ferro zincato - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a kg

4,5 al m2, con l'unione "ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzione a libera dilatazione (sovrapposizione di cm

5).

4) Tubazioni in ferro - Saranno del tipo "saldato" o "trafilato" (Mannesmann), a seconda del tipo della conduttura, con

giunti a vite € manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. [ pezzi  speciali  dovranno

essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. A richiesta della Direzione Lavori le tubazioni in ferro (elementi
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ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a

caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con

stagnatura, 1a dove essa sia venuta meno.

5) Tubazioni in acciaio - 1 tubi in acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati e dovranno presentare una

superficie pulita e priva di grumi o imperfezioni.

6) Canali di gronda e pluviali - Potranno essere in lamiera di ferro zincato, acciaio, rame o pvc e dovranno essere

poste in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione Lavori.

Verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra o rettangolare, secondo le

prescrizioni della Direzione dei Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di
gronda, i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellati secondo quello

che sara disposto ¢ murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di m 1. Le giunzioni dovranno

essere chiodate con ribattini di rame e saldate con saldatura a ottone e perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno

essere verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino cotto.

Le grondaie saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, vericiata come sopra, e assicurate mediante

legature in filo di ferro zincato; le giunzioni saranno eseguite con appositi coprigiunti chiodati e saldati con mastici

speciali. I bracci per il fissaggio dei tubi pluviali devono essere posizionati a non meno di cm 150. Le sovrapposizioni

non dovranno essere inferiori a cm 5 per i pluviali ed a cm 15 per canali di gronda e scossaline.

OPERE DA PITTORE

ART. 36 NORME GENERALIL

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima

preparazione della superficie, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto

quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di

coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e
sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa

parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori ¢ dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sard ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari ¢ colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalitd diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate

effettuate, la decisione sara a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione  di

ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione una dichiarazione scritta. Prima d'iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire,

nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte

che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione

della Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di
tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

ART. 37 ESECUZIONI PARTICOLARL

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni
che seguono.
La Direzione Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piti particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa
dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subird
in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della
tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare percid diritto a compensi speciali di sorta.
1) Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

a) spolveratura e raschiatura delle superfici;

b) prima stuccatura a gesso e colla;

¢) levigamento con carta vetrata,

d) applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).
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2) Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso:
a) spolveratura e ripulitura delle superfici;
b) prima stuccatura a gesso ¢ colla;
c) levigamento con carta vetrata;
d) spalmatura di colla temperata;
¢) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
f) applicazione di due mani di tinta di colla e gesso.
Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
3) Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
a) spolveratura e ripulitura delle superfici;
b) prima stuccatura a gesso e colla;
¢) levigamento con carta vetrata;
d) spalmatura di colla forte;
e) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
l'assorbimento, ed eventualmente di essicativo;,
f) stuccatura con stucco ad olio;
g) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;
h) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
i) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli
intonaci, con 'omissione delle operazioni b) e d); per le opere in ferro l'operazione €) sara sostituita con una spalmatura
di minio, la g) sara limitata ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni b), d) ¢ f).
4) Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che
la Direzione Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

a) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

b) leggera pomiciatura a panno;

c¢) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
5) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo ""Cementite" o simili), su intonaci:
5.1) Tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio™:

a) spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;

b) stuccatura a gesso e colla;

c) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

d) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con acquaragia;

¢) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con

aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con spazzola  per
ottenere la superficie a buccia d'arancio.
5.2) Tipo "battuto” con superficie a rilievo- Si ripetono le operazioni sopra elencate alle lettere a), b) e c¢) per il tipo "a
buccia d'arancio”, indi:

a) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in polvere
nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

b) battitura a breve intervallo dall'applicazione d), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, ecc.

COLLOCAMENTO IN OPERA
ART. 38 NORME GENERALLI.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il

sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o in profondita ed
in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni
in pristino).

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato  dalla
Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza od assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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ART. 39 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO.

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di

sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai

debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito,

I'appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da

schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'appaltatore sara tenuto ad eseguirne il collocamento in opera

anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione Lavori.

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro
strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini,
stuccature intorno ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta,
nonché la eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del

collaudo.

ART. 40 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO.

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e
cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'appaltatore avra l'obbligo, a richiesta della Direzione

Lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in
numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. 11 montaggio dovra essere fatto con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto  reciproco e  tenendo
opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi presente infine che 1 materiali componenti le
opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

ART. 41 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE.

Sia nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, che nel caso in cui venga incaricato della sola
posa in opera, l'appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, ftrasporto e
collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra
provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti,
ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, la riparazione non fosse possibile.

Le lastre di marmo per rivestimenti dovranno essere fissate a parete mediante zanche ed arpioni di rame o di acciaio
inossidabile e tenute staccate dalla parete stessa di almeno 1,5 cm; successivamente nell'intercapedine tra lastra e parete
sara eseguita, previa bagnatura, l'imbottitura, cioé una colata di malta idraulica o bastarda cementizia o cementizia
secondo i casi. Le lastre avranno spessore minimo di 2 cm per i rivestimenti interni, 3 cm per quelli esterni e, salvo
diversa prescrizione, saranno lucidate a piombo su tutte le facce a vista. Le connessure dovranno presentare un perfetto
combaciamento (salvo i giunti a sovrapposizione e stradella) con larghezza massima di 1 mm ed assoluta rettilineita.
La stuccatura dovra eseguirsi con cemento in polvere.

Per i rivestimenti in lastre di pietra varranno in generale le stesse norme, salvo le definizioni degli spessori e delle
connessure, variabili secondo la qualita della pietra ed il tipo di lavorazione. Per gli elementi di scala (gradini, soglie,
pianerottoli, parapetti) I'Appaltatore dovra precostruire l'apparecchiatura ben precisa e presentare alla Direzione i
relativi campioni per il giudizio sulla qualitd del materiale e sul tipo di lavorazione.

Particolare precisione dovra essere realizzata nell'esecuzione delle strutture di supporto (rampe, gradini, innesti, ecc.)
sicché la collocazione avvenga senza necessita di tagli ed aggiustamenti e nel rispetto dei particolari di progetto.

A lavoro ultimato, gradini e ripiani dovranno essere protetti con gesso ¢ con tavolato da togliere solo quando disposto
dalla Direzione.

In ogni caso gli ancoraggi dovranno essere fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma
adatta, preferibilmente a mezzo piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia.

I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente
riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non
rimangano vuoti di alcuna entita, la stessa malta sara impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti,
ecc.

E assolutamente vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure ¢ vietato l'impiego della malta cementizia per l'albettamento dei marmi.
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L'appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi,
rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in cemento armato in particolare: in
tal caso si potra richiedere che le pietre o marmi siano collocate in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni
mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite
dalla Direzione Lavori e senza che l'appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti, di quaisiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai
disegni o dalla direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento
secondo le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei  casi,

in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al

termine della posa in opera.

I piani superiori delle pietre o0 marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque

piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione Lavori.

Sara in ogni caso a carico dell'appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e

modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da  consentire la

perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente

il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che 'appaltatore possa

accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

ART. 42 DISPOSIZIONI SANITARIE.

La tumulazione mediante la costruzione di cavita dette loculi oppure forni oppure colombari o cellette, & la forma
di sepoltura che maggiormente si & sviluppata in Italia.
E opportuno quindi definire un Joculo un'opera di cemento armato a chiusura ermetica destinata ad accogliere resti
cadaverici altamente tossici ¢ corrosivi.
Un loculo puo essere frontale o laterale. In muratura o in cemento armato. Prefabbricato o in opera. A corpo semplice o
contrapposti. Fuori terra oppure interrato. In edicole o cappelle funerarie. Sempre e comunque devono corrispondere a
delle norme severe e precise.
1) Struttura
1.1) Verifica sismica- La struttura deve rispondere ai requisiti richiesti per la realizzazione in zone sismiche
(D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo XV, art. 76 comma 4).
1.2) Carichi- Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m2 (D.P.R. 285 del 10-
09-1990, capo XV, art. 76 comma 5)

2) Dimensioni
2.1) Spazio esterno per consentire:
a) un agevole accesso al feretro (D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo XV, art. 76 comma 3)
b) eventuale estumulazione di feretri destinati ad altra sede oppure su richiesta dell'autorita giudiziaria (D.P.R.
285 del 10-09-1990, capo XVII, art. 88 comma 1)
¢) razionalizzazione dello spazio di lavoro per gli addetti tale da alleviare la fatica con movimenti liberi (legge
626/1994)

2.2) Spazio interno per consentire:
a) misure di ingombro libero non inferiore ad un parallelepipedo dalle seguenti dimensioni: larghezza cm 75,
altezza cm 70, profondita cm 225, da aggiungere o spessore di chiusura da 5-15 cm (Cir. Min. n. 24 del 24-06-
1993, art. 13 comma 2)
b) possibilita di tumulazione di salme racchiuse in duplice cassa perché provenienti dall'estero o da altro Comune
distante oltre 100 km. (D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo IV, art. 30 comma 1-2-13)
3) Impermeabilita
3.1) Pareti dei loculi- Le pareti sia orizzontali che verticali devono avere caratteristiche di impermeabilita ai
liquidi ed ai gas e mantenere nel tempo tali proprieta (D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo XV, art. 76 comma 6 -
Cir. Min. LL.PP. n. 252 del 15-10-1996 D.M. 09-01-1996 - ENV 206-UNI 9858 Eurocodice 2 ENV 1992 1.1)
3.2) Piano appoggio del feretro- Deve presentare un'inclinazione verso l'interno per evitare la fuoriuscita dei
liquami (D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo XV, art. 76 comma 7)
3.3) Chiusura loculo- Deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, intonacata esternamente
oppure con una lastra in: cemento armato vibrato di adeguato spessore e sigillata in modo da rendere la chiusura
ermetica (D.P.R. 285 del 10-09-1990, capo XV, art. 76 comma 8-9)
3.3.1)Verifica sismica- L'opera dovra, comunque ed in ogni caso, dare buone garanzie nei confronti delle forze
orizzontali con le quali si rappresenta il sisma; indipendentemente se la zona & ad alto rischio o meno.
11 problema ¢ abbastanza risolvibile se affrontato correttamente in fase di progettazione:
- se ¢ geftato in opera questi assicura al colombario carattere di monoliticita, essendo eseguiti
contemporaneamente le solettine, i setti verticali ed i muri perimetrali;
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- se viene prevista l'esecuzione con loculi prefabbricati la resistenza al sisma viene affidata a:
- un getto integrativo, armato, di cls tra un loculo e l'altro;

- apareti portanti alternate ogni 4-5 file di loculi;

- a strutture esterne al blocco loculi

3.3.2) Carichi- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m?2.

Per le caratteristiche del manufatto non rappresenta un ostacolo di particolare rilevanza.

Si pensi che il cadavere diminuisce col passere del tempo.

3.3.3) Dimensioni - Le dimensioni delle casse pilt comuni, secondo le dimensioni corporee dell'italiano medio,
riferite dalla Federlegno - Gruppo Costruttori Cofani risultano:

- altezza compreso croci e piedi, cm 51 con punte massime cm 57
- larghezza alla spalla, cm. 70 con punte massime di cm 75
- lunghezza compresi ornati, cm 206 con punte massime di cm 220

Sono ammesse casse a forma semplice (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a forma esagonale),
elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate).

3.3.4. Spazio esterno - Deve consentire un agevole accesso e I'eventuale estumulazione del feretro.

E consigliabile percio, per le tumulazioni frontali uno spazio minimo di cm 220.

Per quanto riguarda le tumulazioni laterali, per le cosiddette "Tombe giardino" ovvero le tombe interrate con
vestibolo, ¢ opportuno mantenere le dimensioni del corridoio almeno di cm 120 al fine di razionalizzare lo
spazio di lavoro per gli addetti ed alleviare la fatica con movimenti liberi.

3.3.5) Spazio interno - Le misure di ingombro libero non devono essere inferiore ad un parallelepipedo dalle
seguenti dimensioni: altezza cm 70 - larghezza cm 75 - lunghezza cm 225.

La dimensione relativa alla profondita del loculo va maggiorata dello spessore di ingombro per la chiusura (5  cm se

previsto con lastre di cemento oppure 15 cm. se previsto con una muratura in mattoni pieni ad una testa intonacati

esternamente).

In sostanza per i loculi frontali pud essere di cm 230+240, mentre per i loculi laterali cm 75-90.

3.3.6) Impermeabilita - Le pareti dei loculi sia orizzontali che verticali, devono avere caratteristiche di impermeabilita

ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta.

11 loculo, quale contenitore di resti cadaverici, ¢ un ambiente molto aggressivo.

Il calcestruzzo ¢ un materiale poroso per natura, pertanto dovra essere scrupolosamente rispettato il contenuto della

Norma Europea ENV 206 recepita in Italia con Circolare 252 del 15-10-1996 Ministro dei LL.PP., che suddivide le

condizioni ambientali in 5 classi di esposizione (con relative sottoclassi); nonché la Norma ENV 1992 1.1 Eurocodice

2 che, con 'ausilio del D.M. 9-01-1996 quantifica:

- il rapporto acqua/cemento
- il dosaggio minimo del cemento
- lo spessore del copriferro.

ART. 43 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Al sensi del D.P.R. 24-07-1996 n. 503 concernente le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici, dovra essere garantita l'accessibilitd, l'adattabilitd o la visibilitd limitando la
presenza di barriere architettoniche, in conformita al D.M. 14-06-1989 n. 236.
In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
motivo, hanno capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o
componenti.
L'accesso ai fabbricati comuni dovra essere garantito a raso o con rampe aventi pendenze massime inferiori
all'8%.

ART. 44 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI.

Al fini del rispetto del D.M. 11.10.2017 concemente i criteri minimi ambientali, I’ Appaltatore dovra usare speciali cure
ed opportuni accorgimenti per i quali si richiamano le disposizioni di seguito riportate.

2.3.5.5 Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabelia:
+ pitture e vernici;
+ tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
+ laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
+ pavimentazioni e rivestimenti in legno;
« altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
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+ adesivi e sigillanti;
+ pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Tetracloroetilene <50

| Xilene

1.2 4-Trimenlbenzene

Etilbenzene S LGO0

2-Butossictanolo

Strene

L’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto
e che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel
relativo capitolato.
La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme
equivalenti.
Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico (a parita di
ricambi d’aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

+ 1,0 m 2 /m 3 - pareti;

+ 0,4 m 2 /m 3 - pavimenti e soffitto;

+ 0,05 m 2 /m 3 piccole superfici, esempio porte;

+ 0,07 m 2 /m 3 finestre;

+ 0,007 m 2 /m 3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti;

+ con 0,5 ricambi d’aria per ora.
Per dimostrare la conformita sull’emissione di DBP ¢ DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed
analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita strumentale, sono considerati
conformi al requisito di emissione a 28 giorni.
I contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o
essiccazione a 20+10°C, come da scheda tecnica del prodotto).
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
I calcestruzzi usati per il progetto potranno essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno
il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
« una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto
di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto
di riciclato attraverso 1’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione
ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, ¢ ammesso
presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012,
che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad
un’attivita ispettiva durante 1’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
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2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso
di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
+ una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto
di riciclato attraverso ’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto
di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione
ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, ¢ ammesso
presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012,
che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso ¢ necessario procedere ad
un’attivitd ispettiva durante 1’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

2.5.3 Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti pit restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attivita di
cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:
+ per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella
categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);
+ della biodiversita, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:
a) accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondita di 60
cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
b) tutti i rifiuti prodotti dovranno ess e re selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando
non sia possibile avviarli al recupero;
c) eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i
recapiti idrici finali.

L’ Appaltatore dovra indicare le misure adottate per:

« la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere.

+ le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il
riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C& D) ;

+ le misure adottate per aumentare I’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di
gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a
scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli
solari per I’acqua calda, etc.);

+ le misure per I’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e ’eventuale installazione di
schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione piu
rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e
compressori a ridotta emissione acustica;

+ le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso delle acque
piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

+ le misure per I’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di
lavorazione con ’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

+ le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

« le misure idonee per ridurre I’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde,
soprattutto in presenza di abitazioni contigue ¢ habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla
presenza umana;

+ le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei
laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori contenuti di impurita,
le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

44



